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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В соответствии с учебными планами студенты выполняют курсовую работу, которая 
является неотъемлемой частью учебного процесса. 
Курсовая работа «Организация и планирование строительного производства» разра-
батывается на основе заданий, выданных кафедрой менеджмента. 
Цель работы – закрепление практических навыков по выполнению организационно-
технологических расчетов и планированию в ходе разработки элементов проекта произ-
водства работ по возведению отдельного объекта. Задачами работы являются: состав-
ление календарного плана производства работ по возведению отдельного объекта, рас-
чет временного строительного хозяйства и проектирование объектного стройгенплана. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
В курсовой работе должны быть разработаны разделы:  
1. Производственный анализ объекта. 
2. Составление номенклатуры и определение объемов работ. 
3. Подсчет сметной стоимости, затрат труда и машино-смен. 
4. Расчет карточки-определителя работ. 
5. Построение графика движения рабочих кадров и графика освоения сметной стои-
мости. 
6. Расчет потребности в материалах и конструкциях. 
7. Проектирование стройгенплана. 
8. Технико-экономические показатели проекта производства работ. 
Структура пояснительной записки включает в себя: 
 титульный лист; 
 задание на выполнение курсовой работы; 
 реферат; 
 содержание; 
 основная часть работы, содержащая ранее указанные восемь разделов; 
 список использованных источников; 
 приложения; 
 графическая часть, которая выполняется на миллиметровой бумаге и должна 
включать следующие документы:  
o сетевой график производства работ по возведению объекта, привязанный к ка-
лендарю; 
o  график движения рабочих по объекту с указанием принятых мер по его оптими-
зации; 
o  график освоения стоимости СМР; 
o объектный строительный генеральный план на период возведения надземной 
части.  
Пояснительная записка набирается в текстовом редакторе на компьютере на листах 
писчей бумаги размером А4. Объем не менее 20 страниц.  
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УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА 
Производственный анализ предусматривает описание объекта строительства, объ-
емно-планировочных и конструктивных решений. Для организации поточного выполне-
ния работ объект разбивается на захватки. Границы захваток устанавливаются на осно-
ве анализа объемно-планировочных решений. В пределах захваток весь объем работ по 
ведущему специализированному потоку выполняется одной бригадой с применением 
одного комплекта механизмов.  
В курсовой работе разработаны элементы проекта производства работ на строитель-
ство многоэтажного (одноэтажного) жилого дома. Описание объекта проектирования: 
1. Конструктивная схема с поперечными несущими стенами. 
2. Фундаменты – сборные железобетонные. 
3. Стены наружные и внутренние – кирпичные. 
4. Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные. 
5. Перегородки – из гипсовых плит (или др. по выбору преподавателя). 
6. Кровля – плоская (совмещенная), кровельное покрытие – рулонные материалы.  
7. Устройство полов: 
- туалет, ванна, кухня – керамическая плитка; 
- жилые комнаты – паркет. 
- коридоры – линолеум. 
- или др. по выбору преподавателя 
8. Внутренняя отделка: 
- оклейка стен жилых комнат и стен коридоров обоями; 
- облицовка стен кухонь и санузлов керамической плиткой; 
- улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен; 
- высококачественная клеевая окраска потолков; 
- улучшенная масляная окраска стен лестничных клеток. 
- или др. по выбору преподавателя. 
 
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ И ОБЪЕМОВ РАБОТ 
Номенклатура СМР – это перечень основных работ по строительству объекта с со-
блюдением технологической последовательности их выполнения. Разрабатывается на 
основании анализа проекта. 
Структура и состав работ по возведению объекта должны точно соответствовать де-
тализации работ в используемых нормативных источниках. 
При отсутствии реальной нормативной базы используются укрупненные нормы, при-
веденные в приложении 2 методических указаний1. В тех случаях, когда комплексные 
нормы отсутствуют (например, отделочные работы, стекольные и др.), их следует рас-
считывать, суммируя пооперационные нормы. 
Объемы работ в натуральных измерителях определяются только для основных СМР. 
Все сопутствующие (например, оконопачивание оконных блоков), подъемно-транспортные 
и мелкие незначительные по трудоемкости работы (например, устройство крылец, оконных 
                                                          
1
 Все представленные в приложениях нормативы носят учебно-ознакомительную функцию. 
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сливов и т.д.) учитываются под рубрикой «прочие работы» и рассчитываются в объеме 15-
20% от общих трудозатрат и отражаются в ведомости трудозатрат (табл. 3.1). 
В номенклатуру также включаются специальные работы (санитарно-технические, 
электромонтажные и др.). Физические объемы специальных видов работ рассчитывают-
ся и отражаются в ведомости трудозатрат (табл. 3.1). 
Примерный перечень работ, подлежащих выполнению при возведении различного 
вида зданий, представлен в приложении 2 Методических указаний. 
В курсовой работе выполнение всех работ осуществляется на двух и более захватках. 
Захватка – часть здания, сооружения или их конструкций с повторяющимися комплекса-
ми строительных работ (процессами), в пределах которых развиваются и увязываются 
между собой все частные потоки, входящие в состав рассматриваемого специализиро-
ванного строительного потока. 
Рассмотрим некоторые формулы, которые используются при подсчете объемов работ: 
1. Срезка растительного слоя грунта бульдозером (на глубину 10–15 см): объем 
грунта, V, м3: 
Так как в курсовой работе рассматриваются 2 совмещенные секции (у двух захваток 
одна общая стена, рис. 2.1), то: 
                                          V = (Lзд + 20) * (Взд + 20) * 0,1, (2.1) 
где Lзд – общая длина двух захваток, м; 
Взд – ширина здания, м; 
0,1 м – глубина срезания грунта; 
20 м – в каждую сторону срезается еще грунт на расстоянии 10 м от габаритов дома. 
 
 
Рисунок 2.1 – Схема срезки грунта при строительстве 2-х совмещенных секций 
 
2. Разработка грунта экскаватором в траншеях (для зданий без подвалов): объ-
ем грунта, V1, м3: 
V1 =Нтр * 1,5 * Рф,         (2.2) 
где Рф – периметр фундамента, который включает в себя периметр несущих наружных и 
внутренних стен (общая стена двух захваток считается внутренней несущей), м; 
1,5 м – ширина траншеи; 
Нтр – глубина траншеи, м. Она зависит от глубины заложения фундамента. При 
строительстве 1-3-х этажных зданий – глубина заложения фундамента равна 1,2м от 
уровня земли; при строительстве от 4-х этажей и выше – 2,4 м от уровня земли. 
Взд 
Lзд 
10 м 10 м 
10 м 
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3.  Доработка грунта вручную (не более 10 см грунта): объем грунта, V2, м3: 
V2 = 1,5 * 0,1 * Рф, (2.3) 
где 0,1 м – глубина добора грунта вручную, т. к. экскаватор не разрабатывает грунт до 
проектной отметки; 
1,5 м – ширина траншеи. 
4.  Монтаж сборных железобетонных фундаментов (для зданий без подвалов): 
количество фундаментных блоков, Фб, шт.: 
Фб = (Рф / Lб) * N, (2.4) 
где Рф – периметр фундамента, м; 
Lб – длина фундаментного блока равная 2,4 м; 
N – количество фундаментных блоков, шт. При строительстве 1-3-х этажных зданий 
N = 3 шт.; от 4-х этажей и выше – N = 5 шт. 
5.  Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента, S, м2: 
S = Bб * Рф,  (2.5) 
где Вб – ширина фундаментного блока равная 0,5 м. 
6.  Обратная засыпка пазух фундаментов бульдозером: объем грунта, V3, м3: 
V3 = (V1 + V2) * 0,25, (2.6) 
где 0,25 – коэффициент, учитывающий долю засыпаемого обратно грунта в разрыхлен-
ном состоянии. 
7.  Кирпичная кладка наружных стен с расшивкой швов (в определенное коли-
чество кирпичей, см. рис. 2.2): объем кирпичной кладки, V4, м3: 
V4 = Рн.ст. * Нк.кл * Вк.кл – (Vдв + Vок) (2.7) 
где Рн.ст. – периметр наружных стен, м; 
Нк.кл – высота кирпичной кладки стен здания, м; 
0,7 – доля, приходящаяся на кирпичную кладку (70% – на кирпичную кладку, 30% – 
на проемы для окон и дверей); 
Вк.кл – толщина кирпичной кладки наружных стен (указывается преподавателем). 
Vдв,Vок – объем дверных и оконных проемов. 
Толщина кирпичных стен (Вк.кл) должна быть кратна 1/2 кирпича, и может быть: 
 250 мм – 1 кирпич;  
 380 мм – 1 1/2 кирпича;  
 510 мм – 2 кирпича;  
 640 мм – 2 1/2 кирпича;  
 770 мм – 3 кирпича (10 мм – перевязка швов). 
 
Рисунок 2.2 – Модульный кирпич 
 
Объем дверных (оконных) проемов рассчитывается как сумма произведений ширины, 
длины и толщины всех дверных (оконных) проемов. Толщина дверного (оконного) про-
ема принимается равной толщине кирпичной кладки. Размеры стандартных дверных и 
оконных проемов представлены в приложении 1.  
250 65 
120 
Размеры модульного кирпича: 
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8. Кирпичная кладка внутренних стен с расшивкой швов в 1,5 кирпича: объем 
кирпичной кладки, V5, м3: 
V5 = Рвн.ст. * Нк.кл. * 0,38 –  Vдв, (2.8) 
где Рвн.ст. – периметр внутренних стен, м; 
0,38 м – толщина кирпичной кладки внутренних стен с расшивкой швов в 1,5 кирпича. 
9. Устройство перегородок (например, из сборных гипсовых плит, кирпичных): 
площадь перегородок, S1, м2: 
S1 = Lпер* Нэт * n – Sвн.дв * n,      (2.9) 
где Lпер – длина перегородок, м; 
Нэт – высота этажа, м; 
n – количество этажей, шт.; 
Sвн.дв – площадь дверных проемов в перегородках, м2. 
10. Монтаж плит перекрытий и покрытий, шт. 
Это горизонтальные элементы здания, воспринимающие нагрузку и передающие её 
на стены. Они опираются на несущие стены. Сборные железобетонные плиты перекры-
тий и покрытий находятся в пределах от 2 до 12 м длиной, и от 0,8 м до 1,5 м шириной. 
Для упрощения расчета, рекомендуется: 
 определить количество необходимых плит для одного этажа (плиты не укладыва-
ются над лестничным пролетом и шахтой лифта; 
 умножить данное значение на количество этажей плюс один; 
 умножить на количество принятых захваток. 
11. Монтаж железобетонных перемычек весом до 0,5 т, шт. 
Железобетонная перемычка – брус прямоугольного или «Ге» – образного сечения, 
работающий на изгиб. Она применяется в самонесущих стенах над проемами. 
В расчетах условно принимаем по одной перемычке над проемами внутренних стен, по 
две перемычки над проемами наружных стен на каждом этаже. 
12. Монтаж плит балконов и лоджий, шт. 
Производится подсчет всех балконов и лоджий в захватках. 
13. Монтаж лестничных маршей и площадок, шт. 
Лестница состоит из наклонных элементов – маршей, и площадок. Площадки могут 
быть этажными и промежуточными (между этажами). Лестницы могут быть одно- или 
двухмаршевыми. В целях унификации конструкций все марши лестниц имеют одинако-
вую длину, кроме цокольного марша, который выполняют короче с учетом разницы 
уровня планировочной отметки земли и пола первого этажа. 
14. Кровельные работы. 
Крыша состоит из несущих конструкций, воспринимающих различные воздействия 
(стропил), и верхнего водонепроницаемого слоя – кровли. По форме крыши делятся на 
плоские и скатные. К скатным крышам относятся: односкатные, двухскатные, четырех-
скатные (вальмовые и шатровые), мансардные полувальмовые. 
По конструктивному решению разделяют чердачные, бесчердачные или совмещен-
ные, полупроходные (с высотой чердака 1-1,2 м) крыши. 
В курсовой работе рассматривается устройство плоской совмещенной крыши (см. 
рис. 2.3). 
14.1. Подготовка под кровлю: 
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14.1.1.  Устройство пароизоляции. 
14.1.2. Устройство теплоизоляции (утепление фибролитовыми плитами). 14.1.3. 
Устройство цементной стяжки. 
14.2  Устройство кровли (покрытие крыши рулонными материалами с защитным 
слоем на битумной мастике в 3 слоя и др.). 
Sкр = Lзд * Взд, (2.10) 
где, Sкр – площадь кровли (м2), определяется для плоских крыш для каждой из работ. 
Если здание не прямоугольное, тогда площадь кровли рассчитывается как сумма 
площадей прямоугольников, на которые можно разбить здание. 
 
Рисунок 2.3 – Конструкция совмещенной крыши 
 
15.  Столярные работы. 
15.1. Заполнение оконных проемов блоками: площадь оконных проемов, Sок, м2: 
Sок = аок * bок * Nок * n, (2.11) 
где аок, bок – ширина × высоту проема стандартного окна; 
Nок – количество окон. 
15.2. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов блоками: площадь двер-
ных проемов, Sдв.пр., м2: 
Sдв.пр.= адв * bдв * Nдв * n, (2.12) 
где адв, bдв – ширина × высоту проема стандартной двери; 
Nдв – количество дверей. 
16.  Стекольные работы. 
Остекление оконных проемов: площадь остекления, S2, м2: 
S2 = Sок * 2, (2.13) 
17.  Штукатурные работы (улучшенная штукатурка цементно-известковым раство-
ром стен): площадь штукатурных работ, S3, м2: 
S3 =((∑Рком) * Нэт – Sок – Sнар.дв.пр – 2 * Sвн.дв.пр) * n, (2.14) 
где ((∑Рком) – сумма периметров всех комнат и других помещений; 
Sнар.дв.пр,Sвн.дв.пр – площадь наружных (входные двери и балконные) и внутренних 
дверных проемов. 
18.  Устройство полов (паркета, полов из керамической плитки, линолеума), м2. 
Для определения объемов работ определяется тип покрытия пола для каждого по-
мещения в здании, затем рассчитывается его площадь с учетом этажности. 
19.   Облицовка поверхностей стен керамической плиткой, S4, м2: 
S4 = ((∑Pст.с.уз. + ∑Pст.кух * 0,5) * Hэт – ∑Sок.i – ∑Sдв.пр.i) * n, (2.15) 
где Рст.с.уз. – сумма периметров (длина плюс ширина комнаты, умноженная на два) всех 
санузлов на этаже, м2;  
6 5 4 
1 2 
3 
1 – железобетонная плита покрытия; 2 – пароизоляция; 3 – утеплитель (фибролитовые плиты); 4 – металли-
ческая сетка из проволоки диаметром 3 мм (чтобы не было продавливания при ходьбе); 5 – цементная стяж-
ка; 6 – гидроизоляция из рулонных кровельных материалов 
 
Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ
 9 
Рст.кух – сумма периметров в кухонь на этаже, м2;  
0,5 - показатель указывает на то, что поверхность стены облицовывают наполовину 
(оп пола до середины стены); 
∑Sок.i, ∑Sдв.пр.i – сумма площадей дверных и оконных проемов в кухнях и санузлах на 
этаже. 
20. Высококачественная клеевая окраска потолка: площадь потолка, Sпот, м2: 
Sпот = Lзд * Взд * n (2.16) 
21. Окраска дверных полотен масляными составами: площадь поверхности под 
окраску, S5, м2: 
S5 = Sдв.пр. * 2, (2.17) 
где 2 – показатель, который означает окраску дверных полотен с двух сторон. 
22. Окраска оконных заполнений масляными составами: площадь поверхности 
под окраску, S6, м2: 
S6 = Sок * 2 * 0,1, (2.18) 
где 2 – двойной переплет; 
0,1 – доля приходящаяся на окраску оконных заполнений (деревянных обрамляю-
щих элементов). 
23. Оклейка стен обоями. 
Для определения объемов работ определяются помещения, которые будут оклеены 
обоями, затем площадь оклеиваемой поверхности, м2 (площадь стен под оклейку, с уче-
том этажности). 
24. Улучшенная окраска полов деревянными масляными составами. 
Для расчета объемов работ определяется площадь всех деревянных полов в поме-
щениях на всех этажах, м2. 
25. Улучшенная масляная окраска стен лестничных клеток. 
Для определения объемов работ рассчитывается площадь всех стен лестничных кле-
ток за вычетом площадей всех имеющихся проемов с учетом этажности.  
Номенклатура и объемы работ приводятся в форме таблицы 2.1.  
 
Таблица 2.1 – Определение номенклатуры и объёмов работ  
Наименование работ Формула расчёта Ед.изм. Объём 
2 3 4 5 
1. Срезка растительного слоя бульдо-
зером 
V=(Lзд+20)*(Взд+20)*0,1=(16,8*2 + 20)*(12,6 + 
20)*0,1 = 174,736 м3 
1000 м3 0,174 
2. Разработка грунта экскаватором с 
погрузкой 
V1=Hтр*1,5*Рф=(2,4*1,5*77,4)*2зах= 557,28 м3 100 м3 5,57 
3. Разработка грунта вручную до 1,5 м 
V2=1,5*0,1*Pф=(1,5 * 0,1 * 77,4) * 2зах= 23,22 
м3 
м3 23,22 
4. Монтаж фундаментных блоков и 
плит весом до 5,0 т 
Фб=(Рф/Lб)*N=77,4/ 2,4) * 5* 2зах = 322 шт. шт. 322 
5. Гидроизоляция фундаментов и стен 
оклеечная горизонтальная 
S=Вб*Рф=0,5 * 77,4 * 2зах = 77,4 м2 100 м2 0,774 
 
В таблице 2.1 наименование работ (гр. 1) и единицы измерения (гр. З) выбираются из 
приложения 2, а объемы (гр. 4) рассчитываются по формулам (гр. 2). 
 
3 ПОДСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ, ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИНО-СМЕН 
Трудоемкость работ, потребность в машино-сменах на их выполнение и сметная 
стоимость работ подсчитывается, исходя из объемов работ, и заносится в ведомость по 
форме табл. 3.1. 
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В таблице 3.1 в графу 1, 2, 3 переносятся данные из таблицы 2.1. 
Нормы времени (гр.5) выбираются из приложения 11. Графа 6 определяется исходя 
из состава звена и только для механизированных работ: 
Тнорм.м.-ч. = Тнорм.чел.-ч. / Nраб, (3.1) 
где Тнорм.м-ч. – норма времени, машино-час; 
Тнорм.чел.-ч. – нома времени (гр.5), человеко-час; 
Nраб – количество рабочих, входящих в состав звена (гр. 9), чел. 
Трудоемкость работ (гр. 7, 8 в таблице 3.1) определяется по формуле: 
Z = n * V / 8, (3.2) 
где n – норма времени, для гр.7 подставляется Тнорм.чел.-ч., а для гр.8 – Тнорм.м-ч.; 
V – объем работ в натуральных измерителях; 
8 – продолжительность рабочей смены в часах. 
Состав звена (гр.9) определяется согласно ЕНиР (Приложение 2). Звено, рекомен-
дуемое ЕНиР для выполнения работы, является наименьшей структурной единицей 
бригады, которая будет составлена из звеньев при разработке календарного плана. 
Сметная стоимость работ принимается согласно сметной документации, либо рассчи-
тывается как произведение – выработки в ценах 2006 года на один человеко-день (гр. 7) 
для данного вида работ. 
Выработка в ценах 2006 года: 
1. Земляные работы: механизированные – 101560 руб., ручные – 50780 руб.  
2. Фундаменты: сборные – 152350 руб., монолитные – 76170 руб.  
3. Гидроизоляция – 50780 руб.  
4. Кирпичная кладка – 76170 руб.  
5. Монтаж ЖБК – 177740 руб. 
6. Перегородки – 76170 руб. 
7. Кровля – 50780 руб. 
8. Столярно-плотничные работы – 50780 руб. 
9. Облицовочные работы – 76170 руб. 
10. Устройство линолеумных полов – 50780 руб. 
11. Малярные работы – 40630 руб. 
12. Штукатурные работы – 50780 руб. 
13. Сантехнические работы – 126950 руб. 
14. Электромонтажные работы – 101560 руб. 
15. Благоустройство, подготовка к сдаче и прочие – 40630 руб. 
Трудоемкость специальных работ принимается: 
 для сантехнических работ в объеме 10 % от объема трудоемкости (в т.ч. черно-
вые работы – 60 %, чистовые – 40 %); 
 для электромонтажных работ 5 % от общей трудоемкости (в т.ч. черновые работы 
– 60 %, чистовые – 40 %); 
 благоустройство и озеленение 3 % от общей трудоемкости; 
 подготовка к сдаче объекта 0,5 % от общей трудоемкости; 
 прочие неучтенные работы 20 % от общей трудоемкости. 
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Таблица 3.1 – Ведомость затрат труда и потребности в машино-сменах на выполнение работ по 
объекту 
Наименование работ 
Объем работ 
Стоимость, 
тыс. руб. 
Норма време-
ни 
Общая потреб-
ность Состав 
звена Ед. 
изм. 
Объём 
чел. 
час 
маш. 
час 
чел. 
дни 
маш. 
см. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Срезка растительного 
слоя бульдозером 
1000
м3 
0,174 3,352 1,5 1,5 0,033 0,033 
Машинист  
6р-1 
2. Разработка грунта экс-
каватором в траншеях 
100 
м3 
5,57 141,174 2,0 2,0 1,39 1,39 
Машинист  
6р-1 
3. Доработка грунта 
вручную 
м3 23,22 220,901 1,5 - 4,35 - 
Землекоп  
2р-1 
4. Монтаж сборных желе-
зобетонных фундаментов 
шт. 322 5211,746 0,85 0,28 34,21 11,27 
Монтаж-
ник  
4р-1, 3р-1, 
2р-1 
5. Устройство горизон-
тальной гидроизоляции 
фундамента 
100 
м2 
0,74 45,810 9,7 - 0,9021 - 
Изоли-
ровщик 
4р-1, 2р-1 
ИТОГО: 
(без учета специальных 
работ) 
  ….   ….   
Специальные работы:   ….   ….   
….   ….   ….   
ВСЕГО: 
(с учетом специальных 
работ) 
  ….   ….   
 
4 РАСЧЕТ КАРТОЧКИ-ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ РАБОТ 
Расчет карточки-определителя работ сетевого графика представлен в таблице 4.1. 
Продолжительность выполнения работ определяется исходя из данных ведомости 
трудозатрат и машинного времени. Продолжительность работ (гр. 4, табл. 3) определя-
ется по формуле: 
t = g / (а * k), (4.1) 
где g – трудоемкость выполнения работ, чел-дн.; 
а – количество рабочих в смену, чел.;  
k – количество смен в сутки. 
Количество смен в сутки принимается исходя из принятых методов производства работ. 
Интенсивность выполнения работ равна частному от деления сметной стоимости на 
продолжительность. 
Количество рабочих в смену принимается исходя из состава единичных звеньев по 
отдельным процессам, характера их совмещения и величины фронта работ, позволяю-
щих одновременно разместить несколько звеньев. 
Основными вопросами организации строительства, которые решаются при составле-
нии календарного плана, являются: 
 окончание строительства в нормативный срок; 
 непрерывное и равномерное использование материально-технических и людских 
ресурсов; 
 максимальное совмещение работ. 
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Наиболее полно отвечает указанным требованиям метод поточного строительства. 
Приступая к установлению схемы организации потоков, нужно тщательно проанали-
зировать работы с точки зрения технологической последовательности и соотношения 
трудоемкости. 
Организация специальных работ – сантехнических и электромонтажных в жилом до-
ме осуществляется в увязке с общестроительными и отделочными работами. 
Специальные работы осуществляют параллельно между собой в два этапа: 
I этап – черновые сантехнические и электромонтажные работы, которые выполняют 
до штукатурных работ, с отставанием от монтажа на один – два этажа. 
II этап – чистовые сантехнические и электромонтажные работы, которые начинают 
условно после окончания малярных работ на первой захватке, а заканчивают вместе с 
отделочными. Окончание электромонтажных работ планируется несколько позже сан-
технических для возможности монтажа установочной электроарматуры после оклейки 
(окраски) стен. 
1 этап сантехнических работ включает монтаж внутренних систем холодного и горяче-
го водоснабжения, топления (с навеской приборов) и газоснабжения.  
2 этап сантехнических работ включает установку умывальников, унитазов и газовых 
плит. 
1 этап электромонтажных работ включает: разметку трасс, пробивку и сверление 
гнезд, борозд, прокладку стояков, труб и рукавов для скрытой проводки, раскладку про-
водов с частичной заделкой в стенах, установку распаянных коробок и коробок под вы-
ключатели и розетки и других закладных устройств; установку поэтажных поквартирных 
и других шкафов и щитов.  
2 этап электромонтажных работ  включает: подвеску патронов и светильников, уста-
новку выключателей, розеток, звонков, плафонов. 
Благоустройство уже можно начинать после кровельных работ, а прочие работы – по-
сле устройства фундаментов на первой захватке, но окончить эти работы надо до нача-
ла подготовки к сдаче госкомиссии. 
На основе карточки определителя работ строится сетевая модель, рассчитываются 
её параметры, и производится привязка к календарю. 
Расчет нормативной продолжительности строительства производится по СНиП 
1.04.03.85. Нормы продолжительности строительства (Приложение 3). 
Примеры расчета  продолжительности строительства объектов методом интерполя-
ции, экстраполяции, ступенчатой экстраполяции представлены в приложении 4. 
Планируемая продолжительность строительства (полученная по таблице 4.1) не 
должна превышать нормативную. В противном случае производят корректировку путем 
уменьшения продолжительности некоторых работ за счет введения в бригады дополни-
тельных единиц звеньев.  
После расчета временных параметров сетевая модель строится в масштабе времени 
по линиям начала с привязкой к календарю. 
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Таблица 4.1 – Карточка – определитель работ сетевого графика 
Наименование работ 
Стоимость, 
тыс. руб. 
Трудоем-
кость, 
чел. дни 
Продолжи-
тельность, 
дни 
Интенсив-
ность, тыс. 
руб/день. 
Количест-
во смен 
Наиме-
нование 
специ-
альности 
Количест-
во 
рабочих 
Основание 
Количество 
звеньев маш. 
см. 
Наименова-
ние 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Срезка растительного слоя 
бульдозером 
3,352 0,033 1 3,352 1 
Маши-
нист 6р-1 
1 0,033 бульдозер 1 
2. Разработка грунта экскава-
тором в траншеях 
141,174 1,393 2 70,587  
Маши-
нист 6р-1 
 1,393 
экскаватор 
 
1 захватка 70,587 0,697 1 70,587 1 1 0,697 1 
2 захватка 70,587 0,697 1 70,587 1 1 0,697 1 
3. Доработка грунта вручную 220,901 4,354 6 0,218  
Землекоп 
2р-1 
    
1 захватка 110,451 2,177 3 0,218 1 1   1 
2 захватка 110,451 2,177 3 0,218 1 1   1 
4. Монтаж ЖБ фундаментов 5211,746 34,213 12 434,312  Монтаж-
ник 4р-1, 
3р-1, 2р-1 
 
11,27
0 башенный 
кран 
 
1 захватка 2605,873 17,106 6 434,312 1 3 5,635 1 
2 захватка 2605,873 17,106 6 434,312 1 3 5,635 1 
5. Устройство горизонтальной 
гидроизоляции фундамента 
45,810 0,902 2 22,905  Изоли-
ровщик 
4р-1, 2р-1 
    
1 захватка 22,905 0,451 1 22,905 1 2   1 
2 захватка 22,905 0,451 1 22,905 1 2   1 
….           
ИТОГО: 
(без учета специальных ра-
бот) 
…. …. ….        
Специальные работы           
ВСЕГО: 
(с учетом специальных работ) 
…. …. ….        Ре
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5 ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ КАДРОВ И ГРАФИКА  
ОСВОЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
После расчета карточки определителя работ и построения сетевой модели под ней 
строится эпюра потребности в рабочих кадрах путем послойного суммирования числа 
рабочих, занятых в каждый календарный день с учетом сменности работ. 
Проверка графика движения рабочих производится расчетом коэффициента нерав-
номерности использования трудовых ресурсов. В случае превышения нормативного 
значения коэффициента (1,5) производится оптимизация сетевого графика за счет част-
ных резервов времени или за счет прочих работ. 
Коэффициент неравномерности определяется по формуле: 
K = Nmax / Ncp, (5.1) 
где Nmах – максимальное количество рабочих по графику, чел.;  
Ncp – среднее количество рабочих, чел.: 
Nср = Z / Ткрит,  (5.2) 
где Z – трудоемкость (по карточке-определителю или площади графика движения рабо-
чих с учетом прочих работ), чел.-день; 
Ткрит – продолжительность строительства (из сетевого графика), дни. 
Предположим Ткрит= 189 дней, Z=2756 чел.-дней.  
Nср = 2756/189=15 чел. 
Nmax= 21 чел. 
К = 21/15 = 1,4 
Так как K≤1,5 , то корректировка не требуется. 
Под сетевым графиком также строится график освоения стоимости СМР по месяцам 
строительства. Данный график строится исходя из интенсивности выполняемых работ. 
Интенсивность освоения финансовых средств для соответствующей работы умножается 
на количество дней выполнения работы в месяц, полученная стоимость суммируется 
для всех работ, выполняемых в рассматриваемом месяце. 
 
6 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ И КОНСТРУКЦИЯХ 
Потребность в основных строительных материалах и конструкциях рассчитывается в 
2 этапа. 1. Определение потребности в основных строительных материалах, конструк-
циях, деталях на выполнение отдельных СМР (таблица 6.1).  
 
Таблица 6.1 – Ведомость потребного количества материалов, конструкций и деталей на выпол-
нение работ по строительству объекта 
Наименование работ 
Объём работ Наименование мате-
риалов, конструкций, 
деталей. 
Норма расхо-
да  Потребность на 
весь объём ед. 
изм. 
коли-
чество 
ед. 
изм. 
коли-
чество 
1 2 3 4 5 6 7 
1.Укладка блоков и плит 
сборных фундаментов 
1 м3 231,84 
Песок, гравий, (щебень) 1м3 0,425 98,532 
Раствор 1м3 0,02 4,637 
2.Уклака плит перекры-
тий и покрытий 
шт. 160,00 
Бетон 1м3 0,146 23,360 
Электроды 1кг 0,326 52,160 
Лаки, краски 1кг 0,1 16,000 
3.Гидроизоляция стен, 
фундаментов оклеечная 
1м2 77,40 
Гидроизоляционные ру-
лонные материалы 
1м2 2,37 183,438 
Мастика 1кг 3,23 250,002 
Дрова 1м3 0,007 0,542 
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Расчет потребного количества материалов производится на основании норм СНиП, 
ч.IV., производственных норм расхода материалов или данных приложения 5.  
2. Составление сводной ведомости потребного количества материалов в алфавитном 
порядке (таблица 6.2). 
 
Таблица 6.2 – Сводная ведомость потребного количества материалов, конструкций, деталей  
Наименование материалов, конструкций, деталей Единицы измерения Количество 
Бетон 1м3 23,360 
Гидроизоляционные рулонные материалы 1м2 183,438 
Дрова 1м3 0,542 
Лаки, краски 1кг 16,000 
Мастика 1кг 250,002 
Песок, гравий, (щебень) 1м3 98,532 
Раствор 1м3 4,637 
Электроды 1кг 52,160 
 
7 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОЙГЕНПЛАНА 
7.1 Общие положения 
Одним из важнейших документов в составе проекта организации строительства и 
производства работ является строительный генеральный план (рис. 7.3 приложение 6). 
В данной курсовой работе разрабатывается объектный стройгенплан на устройство над-
земной части здания. Масштаб стройгенплана – 1:300. 
При проектировании стройгенпланов необходимо руководствоваться следующими ос-
новными принципами: 
 временные здания, сооружения и установки (кроме мобильных), инженерные сети 
располагают на территориях, свободных от застройки до конца строительства; 
 затраты на временное строительное хозяйство должны быть минимальными за 
счет максимального использования существующих, а также строящихся зданий и инже-
нерных коммуникаций; 
 производственные установки должны находиться на кратчайшем расстоянии от 
мест потребления их продукции; 
 выбранные схемы движения внутриплощадочного транспорта должны обеспечи-
вать минимальное расстояние перевозок грузов и число их перевозок, а также ком-
плексную механизацию  погрузочно-разгрузочных и складских работ; 
 необходимо учитывать при проектировании требования по охране труда и технике 
безопасности в строительстве, противопожарной безопасности и производственной санита-
рии; 
 в обязательном порядке включать в проектирование комплекс мероприятий по ох-
ране окружающей среды. 
Проектирование стройгенплана производится в несколько этапов: 
1)  подбор и размещение основных монтажных механизмов и определение зоны их 
действия; 
2)  проектирование временных дорог и путей, расчет и размещение приобъектных 
складов; 
3)  расчет и размещение мобильных (инвентарных) временных зданий и сооружений; 
4)  расчет потребности строительства в воде и различных видах электроэнергии, про-
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ектирование временных коммуникаций. 
7.2 Размещение монтажных кранов 
При проектировании объектного стройгенплана после изображения на плане строя-
щегося здания в первую очередь выбирается монтажный кран, определяются и наносят-
ся пути и места его расположения. От типа крана и его привязки по отношению к строя-
щемуся объекту зависит решение остальных вопросов стройгенплана. Так, открытые 
площадки для складирования деталей, конструкций и материалов должны находиться в 
зоне действия крана, а временные здания и сооружения – вне опасной зоны.  
7.2.1. Определение расчетных параметров и подбор крана. 
Малоэтажные здания – от одного до трех этажей – можно монтировать самоходными 
стреловыми кранами (автомобильными, пневмоколесными, гусеничными кранами). Мно-
гоэтажные здания (четыре этажа и выше) следует монтировать башенными кранами, 
одним краном при ширине здания до 18 м, двумя – более 18 м. 
Выбор крана для строительства объекта осуществляется по трем основным парамет-
ра: грузоподъемности, вылету стрелы и высоте подъема груза (конструкций, монтажного 
элемента). 
Практически невозможно подобрать кран, у которого все параметры соответствовали 
бы заданным значениям . Обычно близок к расчетным один из параметров крана, а ос-
тальные принимаются с определенной избыточностью. 
1. Требуемая грузоподъемность крана Qтр., т., для основной стрелы на максимальном 
вылете определяется по формуле: 
Qтр. = qэ + qс, (7.1) 
где qэ – масса самого тяжелого монтируемого элемента, т;  
qс – масса грузозахватного приспособления, т (для плиты перекрытия и покрытия 
используются траверсы массой равной 0,396-0,528 т). 
В курсовой работе за самый тяжелый элемент принимается плита перекрытия и по-
крытия, а её масса рассчитывается исходя из следующих параметров: 
 длины плиты, м; 
 ширины плиты, м; 
 высота плиты (условно все плиты высотой по h = 0,22 м); 
 плотности бетона (тяжелый бетон ρ = 2,5 т/ м3). 
qэ = V * ρ * 0,53,  (7.2) 
где 0,53 – коэффициент, учитывающий пустотность и ребристость плит; 
V – объем плиты, который находится как произведение длины, ширины и высоты 
плиты, м3. 
2. Требуемый вылет стрелы крана Lтр., м, условно устанавливается исходя из ширины 
здания (Взд) при минимальном расстоянии от наружной кромки здания до оси передви-
жения крана относительно строящегося здания равном условно 4-5 м (Lмин). 
Lтр = Взд + Lмин  (7.3) 
3. Требуемая высота подъема груза (крюка крана) Нтр, м, для основной стрелы при 
максимальном вылете устанавливается по массе наиболее тяжелой конструкции (плита 
перекрытия и покрытия, рис. 7.1) и определяется по формуле: 
Нтр = h + hз + hэ + hт, (7.4) 
где h – превышение проектного уровня установки конструкции (плиты покрытия) над 
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уровнем стоянки крана (высота строящегося здания), м; 
hз – запас по высоте равный 0,5-1 м; 
hэ – монтажная высота самого тяжелого элемента, м (для плиты перекрытия и по-
крытия hэ = 0,22 м); 
hт – расчетная высота грузозахватного приспособления, м (для плиты перекрытия и 
покрытия hт = 0,3-1,6 м). 
Подбор крана осуществляется по приложению 7 «Техническая характеристика мон-
тажных кранов». При выборе крана с гуськом к длине основной стрелы следует доба-
вить длину гуська. 
 
 
Рисунок 7.1 – Схема монтажа конструкции краном 
 
Пример расчета выбора крана по основным параметрам: 
1. Грузоподъемность для основной стрелы на максимальном вылете (для плиты пе-
рекрытия длиной 6 м): 
Qтр. = 5,7 * 1,2 * 0,22 * 2,5 * 0,53 + 0,528 = 3,02 т. 
2. Высота подъема крюка для основной стрелы при максимальном вылете: 
Нтр = 12,11 + 1 + 0,22 + 1,6 = 14,93 м. 
3. Требуемый вылет стрелы крана: 
Lтр. = 12,6 + 5 = 17,6 м. 
По вышеуказанным параметрам подходит башенный кран – КБ-160 с длиной основ-
ной стрелы 20 м, высотой подъема крюка (для основной стрелы) мах = 36 м, грузоподъ-
емностью (для основной стрелы) мах = 8 т, колеей крана = 6 м, базой крана = 6 м и ра-
диусом поворота = 4,2 м (приложение 7). 
7.2.2. Привязка монтажных кранов. 
Поперечная привязка. Установка монтажных кранов у зданий и сооружений произво-
дится исходя из необходимости соблюдения безопасного расстояния между краном и 
строящимся зданием. Ось подкрановых путей, а, следовательно, и ось передвижения 
кранов относительно строящегося здания определяется по формуле: 
В = Rпов  + lбезоп, (7.5) 
где В – поперечная привязка, минимальное расстояние от оси подкрановых путей до на-
ружной стены здания, м;  
Rпов – радиус поворотной платформы (или другой выступающей части крана), м; 
принимается по приложению 7 либо, если не указан в приложении, рассчитывается по 
формуле как Rпов = 0,70711 * база крана; 
lбезоп – безопасное расстояние, минимально допустимое расстояние от выступающей 
части крана до габарита строения, большее или равное 0,7 м. 
На основании этого расчета изображают на плане ось движения крана (рис. 7.2). 
Продольная привязка подкрановых путей башенных кранов. Она заключается в опреде-
лении крайних стоянок крана. Для этого производят засечки на оси передвижения крана из 
крайних углов внешнего габарита здания со стороны противоположной башенному крану, 
α 
hT 
hэ 
hз 
h 
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раствором циркуля, соответствующему максимальному рабочему вылету стрелы крана. 
По найденным крайним стоянкам крана определяют длину подкрановых путей: 
Lпп= lкр + Нкр +2*lторм+2*lтуп  (7.6) 
или приближенно: 
Lпп  ≥ lкр + Нкр+4, (7.7) 
где Lпп – длина подкрановых путей, м; 
lкр – расстояние между крайними стоянками крана, м., (по чертежу); 
Нкр – база крана, определяемая по приложению 10, м. 
lторм – величина тормозного пути крана, принимаемая не менее 1,5 м; 
lтуп – расстояние от конца рельса до тупиков, равное 0,5 м. 
Предположим, что длина подкрановых путей будет равна: 
Lпп = 16,2 + 6 + 2* 1,5 + 2 * 0,5 = 26,2 м. 
Определенную длину подкрановых путей нужно корректировать в сторону увеличения 
с учетом кратности длины полузвена, равного 6,25 м. 
Минимально допустимая длина подкрановых путей с учетом требования норм со-
ставляет два звена (25 м). Таким образом, принятая длина путей должна удовлетворять 
следующему условию: 
Lпп= 6,25 * n зв ≥ 25 м, (7.8) 
где 6,25 – длина одного полузвена подкрановых путей, м; 
n зв – количество полузвеньев. 
Так как 26,2 > 25, то, с учетом корректировки, длина подкрановых путей будет равна 
25 + 6,25 = 31,25 м. 
Привязка подкранового пути к зданию осуществляется с учетом ширины колеи крана, 
определяемой по приложению 7, с обозначением на стройгенплане крайних стоянок ба-
шенного крана (рис. 7.2). 
 
 
Рисунок 7.2 – Обозначение и привязка к зданию подкрановых путей 
 
7.2.3. Определение зон влияния крана. 
При работе грузоподъемного крана на строительстве отдельного здания можно выде-
лить три самостоятельных зоны: 
1. Монтажная зона – пространство возможного падения груза при установке и закреплении 
элементов. Она равна контуру здания плюс 7 м при высоте здания до 20 м плюс 10 м при вы-
соте 20 м и более. На стройгенплане зону обозначают пунктирной линией. В этой зоне можно 
размещать только монтажный механизм. Складировать материалы здесь нельзя. 
lкр 
В
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2. Рабочая зона – пространство, находящееся в пределах линии, которую описывает 
крюк крана. Определяется для башенных кранов путем нанесения на план из крайних 
стоянок полуокружностей радиусом, соответствующим максимально необходимому для 
работы вылету стрелы, и соединения их прямыми утолщенными линиями. Для самоход-
ных стреловых кранов эту зону определяют так же, как и для башенного крана, т.е. ра-
диусом, соответствующим максимальному рабочему вылет стрелы крана, но показыва-
ют иначе – по отдельным стоянкам. 
3. Опасная зона – пространство возможного падения груза при его размещении с уче-
том вероятного рассеивания при падении, определяется по формуле: 
Roпасн = Rmax + 0,5 * Lmax + Lбезоп,  (7.9) 
где Roпасн – опасная зона; 
 Rmax – максимальный рабочий вылет стрелы крана, м; 
 0,5 Lmax – половина длины самого длинного монтажного элемента, м;  
 Lбезоп – безопасное расстояние, зависит от высоты подъема монтируемого элемен-
та. При высоте здания до 20 м Lбезоп = 7 м, более 20 м – 10м. 
7.3 Временные дороги 
Проектирование построечных автомобильных дорог при разработке стройгенпланов 
ведется в следующей последовательности. 
После привязки грузоподъемных кранов, размещения складов материалов, конструк-
ций и изделий разрабатывается схема движения автомобильного транспорта и распо-
ложения дорог в плане. Она должна обеспечивать подъезд в зону действия монтажных 
и погрузочно-разгрузочных механизмов, складам, мастерским, бытовым помещениям и 
т.п. При этом предусматривается максимальное использование существующих и проек-
тируемых дорог. 
Внутриплощадочная дорога проектируются кольцевой и имеет въезд и выезд. При 
стесненных условиях стройплощадки, когда возможен только тупиковый проезд, преду-
сматривается устройство разъездных и разворотных площадок. 
При трассировке дорог соблюдаются минимальные расстояния: между дорогой и 
складской площадкой – 0,5-1 м; между дорогой и подкрановыми путями – 6,5-12,5 м (это 
расстояние принимают исходя из величины вылета стрелы крана и рационального вза-
имного размещения крана - склада - дороги); между дорогой и забором, ограждающим 
строительную площадку, – не менее 1,5 м. 
По правилам противопожарной безопасности на площадке вокруг строящегося объекта 
должен быть обеспечен круговой проезд транспорта шириной не менее 6,0 м. Расстояние 
от пожарного проезда до строящегося здания должно быть не более 25 м и не менее 5 м. 
Недопустимо размещение временных дорог над подземными сетями и в непосредст-
венной близости к проложенным и подлежащим прокладке подземным коммуникациям, 
так как это ведет к засыпке и деформации дороги. 
На стройгенплане отмечены соответствующими условными знаками и надписями въез-
ды (выезды) транспорта, направление движения, развороты, разъезды, стоянки при раз-
грузке автомобильного транспорта, привязочные размеры дорог (ширина, расстояния меж-
ду дорогой и складами, подкрановыми путями, забором и существующими зданиями). 
Автомобильные дороги с двусторонним движением транспорта имеют ширину 6,0 м. 
На участках дорог в зоне разгрузки материалов устраивают площадки шириной 6 м и 
Ре
п
зи
т
р
й Б
рГ
ТУ
20 
длиной 12-18 м для разъезда с встречным транспортом. 
Минимальный радиус закругления на поворотах дорог R = 12 м. Участки дорог, нахо-
дящиеся в опасной зоне, выделяются на стройгенплане двойной штриховкой. 
На стройгенплане также показывают ограждение площадки забором с открывающи-
мися внутрь воротами. Площадь занятой территории должна быть минимальной, но дос-
таточной для организации работы и обеспечения безопасности работающих. 
7.4 Организация складского хозяйства 
Складское хозяйство, создаваемое непосредственно на строительной площадке, но-
сит временный характер и ликвидируется с окончанием строительства объекта. 
Расчет складов. Расчет потребных площадей (м2) складских площадок для хранения 
основной номенклатуры материалов производится по формуле:   
Sтр 1 = Pскл * g,  (7.10) 
где Pскл – расчетный запас материалов в натуральных измерителях; 
g – норма складирования материалов на 1 м2/натур, изм. площади склада с учетом 
проходов и проездов, принимается согласно приложения 8. 
Расчетный запас материалов, подлежащих хранению на складе, определяется по 
формуле: 
Pскл = (Робщ / Т) * Тн * К1 * K2,  (7.11) 
где Робщ – общее количество конструкций, изделий и материалов для выполнения пла-
новых объемов СМР в натуральных измерителях; 
Т – период потребления материалов в днях и равен продолжительности работы, для 
выполнения которой требуется данный материал;  
Тн – норма запаса материала в днях, принимается 5 или 10 дней; 
К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов, изделий и конструк-
ций на склады, принимается равным 1,1; 
К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления материалов, 
принимается равным 1,3. 
Примерный расчет складских площадок при проектировании стройгенплана приведен 
в таблице 7.1. Принятая площадь в таблице 7.1 (гр.10) определяется исходя из разме-
ров в плане. 
Так как материалы, которые должны храниться на складах, занимают небольшие 
площади, то нет необходимости для каждого вида материалов принимать отдельный 
склад. Такие материалы можно хранить на одном складе, но в зависимости от его функ-
ционального назначения. 
Размещение и привязка складов. Основным видом складов на строительной площад-
ке являются открытые склады. Они размещаются в зоне действия монтажного крана, 
обслуживающего объект, с той стороны здания, с которой установлен кран. Размещение 
складов с противоположной стороны здания значительно усложнит работу машиниста, 
который должен видеть не только детали и конструкции, но и сигналы рабочего-
строповщика. 
Ширина приобъектного склада не должна быть больше вылета крюка крана, принято-
го для монтажа конструкций и деталей. 
При размещении сборных элементов и материалов на открытом складе в зоне мон-
тажного механизма необходимо обеспечить наибольшую производительность работы 
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крана за счет сокращения перемещений крана вдоль фронта работ и уменьшения углов 
поворота стрелы при подаче груза со склада (транспорта) к месту установки. Для этого 
одноименные конструкции, детали и материалы следует складировать по захваткам, 
равномерно или в нескольких местах по длине здания, за счет чего обеспечивается воз-
ведение отдельной части здания (захватки) с одной стоянки крана. 
Штабеля с тяжелыми элементами следует размещать ближе к крану, а с более легкими - 
в глубине склада. Угол поворота стрелы крана уменьшается, если конструкции и материа-
лы, требующиеся в большом количестве, располагаются ближе к строящемуся зданию. 
Если используются самоходные стреловые краны, то сначала подбираются их рабо-
чие стоянки. Затем площадка склада в соответствии с рабочими стоянками крана разби-
вается на участки складирования с таким расчетом, чтобы уложенные на отдельных 
участках детали могли быть поданы на сооружение краном без его передвижения. 
После решения вопросов по складированию сборных конструкций и основных мате-
риалов выбирают места для размещения закрытого склада и навесов. Эти склады сле-
дует располагать вне зоны действия крана. Под такие склады отводится место со сторо-
ны торцов здания. 
Привязка складов производится вдоль временных дорог. В местах разгрузки транс-
портных средств на дорогах предусматриваются местные уширения. Ширина такой зоны 
должна быть не менее 3,5 м и не более 6 м. Между бровкой дороги и складом соблюда-
ется минимальное расстояние от 0,5 до 1,0 м. 
Таблица 7.1 – Расчет складских площадок 
Наименование 
конструкций, изде-
лий, материалов 
Т, 
дн. 
Робщ. , 
натур. 
измер. 
Тн, 
дн 
К1 К2 
Рскл, 
натур. 
изм. 
g, 
1м2/на
т. изм. 
Sтр, 
м2 
Прин
. 
S, м2 
Раз-
мер 
в 
пла-
не 
м×м 
Коли
че-
ство 
зда-
ний 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Открытые склады 
Сборные железобе-
тонные конструкции: 
        
198 6×33 1 
- плиты перекрытия, 
покрытия 
37 
160×5,7× 
1,5 × 
0,22 
5 1,1 1,3 58,158 2 
116,3
2 
Кирпич 37 200,313 5 1,1 1,3 38,709 2 77,42 
Закрытые склады 
Столярно-
плотничные изделия 
5 328+285 5 1,1 1,3 875,8 0,06 52,55 
56 7×8 1 
Гипс 42 2,269 5 1,1 1,3 0,386 0,7 0,27 
Пакля 5 0,804 5 1,1 1,3 1,150 0,3 0,34 
Стекло, плитка 24 
655,27+ 
1164,7 
5 1,1 1,3 542,2 0,003 1,63 
Лаки, краски, олифа 17 
0,016+ 
0,0719 
5 1,1 1,3 0,037 1,7 0,06 
Навесы 
Рубероид, толь 6 2,114 5 1,1 1,3 2,519 1,3 3,28 9 3×3 1 
Примечание: в таблице 7.1 указаны не все имеющиеся наименования материалов, которые необходимо 
учесть в курсовой работе при расчете площади складов. Продолжительность использования материала 
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соответствует суммарной продолжительности работ на всех захватках, для которых данный материал 
необходим. 
7.5 Проектирование временных зданий и сооружений 
Временными зданиями называют надземные подсобно-вспомогательные и обслуживаю-
щие объекты, необходимые для обеспечения производства строительно-монтажных работ. 
Расчет временных зданий. Потребность строительства во временных зданиях слу-
жебного, общественного и санитарного назначения производится исходя из максималь-
ной численности работающих в наиболее многочисленную смену, соотношений катего-
рий работающих и нормативных показателей площадей. 
Максимальная численность работающих (рабочих) берется из графика движения ра-
бочих кадров по объекту, то есть Nmax. 
В общем количестве работающих удельный вес (%) отдельных категорий рабочих (Р), 
инженерно-технические работников (ИТР), служащих (С), младшего обслуживающего 
персонала и охраны (М) определяется видом строительства и принимается согласно 
приложения 9. Количество работающих рассчитывается в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Соотношение категорий работающих 
Жилищно-гражданское строительство 
Категория рабочих 
Доля работающих в % от общей 
численности 
Количество работающих по катего-
риям, чел. 
Рабочие 85 Nmax 
ИТР 8  
Служащие 5  
МОП и охрана 2  
Итого: 100  
 
Количество работающих в наиболее многочисленную смену определяется по формуле: 
NmaxP = 1,05 * [Р * 0,7 + (ИТР + С + М) * 0,8 * 0, 5],  (7.12) 
где 0,7 и 0,8 – коэффициенты, учитывающие число различных категорий работающих в 
одну смену; 
0,5 –  коэффициент, учитывающий линейный персонал указанных категорий рабо-
тающих; 
1,05 – коэффициент, учитывающий учеников и практикантов, проходящих производ-
ственную практику.  
Расчет требуемых площадей временных зданий различного назначения (за исключе-
нием складов) выполняется по формуле: 
Sтр= Sн * N,  (7.13) 
где N – количество работающих (или их отдельных категорий), чел.; 
Sн – нормативный показатель площади зданий, м2/чел., (приложение 10). 
Для определения расчетной численности работающих (их отдельных категорий), 
пользующихся установленной номенклатурой мобильных (инвентарных) и временных 
зданий санитарно-бытового, служебного и общественного назначения, используются 
данные таблицы 7.3. 
Тип здания, его шифр или номер проекта, а также габаритные размеры в плане следу-
ет выбирать из приложения 11 «Перечень мобильных (инвентарных) зданий, сооружений» 
исходя из расчетной потребной площади SТР, а принятая площадь определяется исходя 
из габаритных размеров. Все результаты заносятся в таблицу 7.4 (пример расчета). 
Так как временные здания занимают малые площади, то их можно совмещать друг с дру-
гом. Допускается совмещение следующих служб: умывальные с гардеробом; умывальные с 
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душем (см. пример, таблица 7.4); гардеробные с душем; гардеробные с сушилкой. 
Таблица 7.3 – Определение расчетной численности работающих, пользующихся  
временными зданиями (с числовым примером) 
Номенклатура вре-
менных зданий 
Формула определения расчетной численности работающих 
Кол-во работаю-
щих, чел. 
1 2 3 
1. Гардеробные 1,04* Р=1,04* 21 22 
2. Душевые мужские 0,7 * (1,04 * Р * 0,7) = 0,7 * 1,04 * 21*0,7 11 
3. Уборные мужские NmaxP *0,7 = 0.7 * 18 13 
4. Душевые женские 0,7 * (1,04 * Р * 0,3) = 0,7* 1,04 * 21 * 0,3 5 
5. Уборные женские NmaxP *0,3 = 0,3 * 18 6 
6. Умывальные NmaxP 18 
7. Сушилка (1,04 * Р)* 0,7 = 1,04 * 21* 0,7 16 
8. Столовая NmaxP *0,75 = 0,75 * 18 14 
9. Контора 0,505 * (ИТР + С + М) * 0,8 =0,505 * (2 + 1+ 1) * 0,8 2 
 
Таблица 7.4 Расчет потребных площадей указанных групп временных зданий 
Номенклатура 
временных 
зданий 
Расчетная 
числен-
ность ра-
ботающих, 
N, чел. 
Норматив-
ный пока-
затель Sзд, 
Sн, м2/чел. 
Расчет по-
требной 
площади 
Sтр, м2 
При-
ня-
тая 
S, м2 
Тип здания, 
его шифр 
или номер 
проекта 
Габа-
ритные 
разме-
ры 
Количе-
ство 
зданий, 
шт. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Контора 2 4 8 27 К-4 3×9 1 
2. Гардеробная 22 0,95 20,9 54 7160-2 3×9 2 
3. Душевая муж-
ская, умываль-
ная мужская 
11 0,43 4,73     
  Сеток 1 на 
12 чел 
    
13 0,05 0,65 27 Д-6 3×9 1 
  1 кран на 15 
чел 
    
4. Душевая жен-
ская, умываль-
ная женская 
5 0,43 2,15     
  Сеток 1 на 
12 чел 
 
27 
 
Д-6 
 
3×9 
 
1 
6 0,05 0,3     
  1 кран на 15 
чел 
    
5. Уборная муж-
ская 
13 0,07 0,91 1,56 Д-09-К 1,3×1,2 1 
Очков 1 на 
25 чел 
6. Уборная жен-
ская 
6 0,1 0,6 1,56 Д-09-К 1,3×1,2 1 
Очков 1 на 
20 чел 
7. Столовая 14 0,6 8,4 18 ИЗК-1.2 3×6 1 
пос. мест 1 
на 4 чел 
8. Сушилка 16 0,2 3,2 9 - 3×3 1 
 
Размещение и привязка временных зданий объектам строительства. 
Административные здания – конторы, диспетчерские, и здания санитарно-бытового 
назначения – гардеробные, душевые, помещения для сушки одежды и обуви т.п. распо-
лагаются вне опасных зон действия механизмов и транспорта вблизи входов на строи-
тельную площадку, с тем чтобы рабочие могли попасть в раздевалку, а после работы – 
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на улицу, минуя рабочую зону. Эти помещения размещают на расстоянии не менее 50 м 
и с наветренной стороны господствующих ветров по отношению к установкам, выде-
ляющим пыль, вредные газы. 
Гардеробные, душевые, умывальные, помещения для сушки одежды и обуви, столо-
вые находятся от рабочих мест не далее 500 м (оптимальное расстояние около 100 м).  
Санузлы размещаются с учетом розы ветров. Оптимальное расстояние от туалетов 
до рабочих мест около 50 м. Расстояние от туалетов до рабочих мест в наиболее уда-
ленных частях зданий не превышает 100 м. 
Для сокращения расходов по подключению к коммуникациям и эксплуатационных за-
трат временные здания блокируются. 
На стройгенплане показаны: габариты помещений, привязка в плане, подключение их 
к коммуникациям (канализация, водоснабжение, электроснабжение), обеспеченность 
подходов и подъездов (при необходимости). 
В экспликации временных зданий указывается номер временного сооружения, коли-
чество, размер в плане. 
7.6 Определение потребности водоресурсов и энергоресурсов 
Расчет потребности строительства в воде и электроэнергии производится на период 
(смену) их максимального потребления, который выбирается на основании календарно-
го плана производств работ по объекту. 
Расчет потребности в воде. Временное водоснабжение необходимо для обеспечения 
производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных потребностей строитель-
ной площадки. 
Общая потребность в воде (Qобщ) для строительной площадки определяется как сум-
ма потребностей на производственные (Qпроизв), хозяйственно-бытовые (Qхоз) и противо-
пожарные (Qпож) нужды по формуле: 
Qобщ = Qпроизв + Qxoз, + Qпож. (7.14) 
Максимальное потребление воды для противопожарных нужд: 
Qпож = 10 л/с при площади застройки до 10 га. 
Расход воды для производственных нужд определяется по формуле: 
Qпроизв 
3600*
*2,1
t
kvg nini
 ,  (7.15) 
где 1,2 – коэффициент, учитывающий неучтенные расходы воды; 
gni – удельный расход воды на производственные нужды i-го потребителя (приложе-
ние 12); 
Vni – физические объемы СМР, выполняемые в расчетный период;  
k – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, 1,5;  
t – продолжительность рабочей смены, 8 часов. 
Максимальное водопотребление приходится на выполнение штукатурных и облицо-
вочных работ. 
Пример расчета: 
1.  Штукатурка –  с использованием цементно-известкового раствора: 
g изв = 180 л 
Vизв = 52,84 м3 / 38 дня = 1,39 м3/день, 
где 52,84 м3 –  объем потребляемого цементно-известкового раствора (табл. 6.1, гр.7); 
38 дня – продолжительность выполнения штукатурных работ. 
2.  Штукатурка – с использованием цементного раствора: 
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g ц = 190 л 
Vц = 25,12 м3 / 38 дня = 0,66 м3/день, 
где 25,12 м3 –  объем потребляемого цементного раствора (табл. 6.1, гр.7); 
  38 дня – продолжительность выполнения штукатурных работ. 
3.  Штукатурные работы: 
g штук = 4 л 
Vштук = 4330,92 м2 / 38 дня = 113,97  м2/день, 
где 4330,92 м2 – объем штукатурных работ (табл. 2.1); 
38 дня –  продолжительность выполнения штукатурных работ. 
4.  Облицовочные работы – с использованием цементного раствора: 
gц = 190л 
Vц = 7,32 м3 / 32 дней = 0,23 м3/день, 
где 7,32 м3 – объем потребляемого цементного раствора при выполнении облицовоч-
ных работ (табл. 6.1, гр.7); 
32 дня – продолжительность выполнения облицовочных работ. 
Qпроизв = [1,2 * ( 180 * 1,39 + 190 * 0,66 +4* 113,97 + 190 * 0,23) * 1,5]/ 8*3600 = 0,0547 л/с. 
Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд определяется по формуле: 
60*3600* 1t
Ng
t
kNg
Q ддiniхоз  , (7.16) 
где gni – удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, 15-25л; 
Ni – общее количество работающих, 25 чел. (табл. 7.2);  
k – коэффициент неучтенного расхода воды – 1,2; 
gд – удельный расход воды на 1 чел., принимающего душ, 30-50 л; 
Nд – число работников, пользующихся душем, от 40 до 80% от общего количества 
работающих; 
ti – время приема душа, 45 мин. 
Продолжение примера: 
Qхоз = (25*25*1,2) / (8*3600) + (30*0,6*25) / (45*60) = 0,1927 л/с. 
Qобщ = 0,0547 + 0,1927 + 10 = 10,2474 л/с. 
Потребителями воды являются объекты временного строительного хозяйства: бето-
но- и растворосмесительные установки, душевые, туалеты, предприятия питания, мед-
пункты, пожарные гидранты. Сети временного водопровода проектируются по смешан-
ной схеме. Наиболее надежна кольцевая схема с замкнутым контуром, обеспечивающая 
бесперебойную подачу воды при возможных повреждениях на отдельных участках. 
В системе водоснабжения для противопожарных нужд предусматривается размеще-
ние колодцев с пожарными гидрантами. На стройплощадке устанавливается два пожар-
ных гидранта, которые располагаются вдоль проездов на расстоянии не более 100 м 
друг от друга, не далее 50 м и не ближе 5 м от стен строящегося здания и не далее 2,0 - 
5,0 м от обочины дороги. Их располагают на постоянном хозяйственно-питьевом водо-
проводе диаметром не менее 200 мм. 
Расчет потребности в электроэнергии. Временное электроснабжение необходимо для 
обеспечения работы машин и механизмов, выполнения некоторых видов СМР, наружно-
го и внутреннего освещения строительной площадки и помещений. 
Расчет потребности в энергоресурсах производится для работ, потребляющих макси-
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мальное количество электроэнергии (для монтажа ж/б конструкций и кровельных работ). 
Общая мощность потребителей электроэнергии определяется по формуле: 
Робщ = a*(k1ΣPм /соsф1+k2ΣРт /cos ф2 + k3 ΣPвн.осв. + k4ΣРнар.осв. + k5ΣPтранс.), (7.17) 
где а – коэффициент, учитывающий потери в сети, в зависимости от напряженности и 
сечения, 1,1; 
cos ф1 = 0,7 и cos ф2 = 0,8, средние расчетные коэффициенты использования мощ-
ности; 
k1 = 0,6; k2 = 0,4; k3 = 0,8; k4 = 0,9; k5 = 0,6 – коэффициенты определения изменения 
мощности; 
ΣРм – суммарная мощность электромоторов: ΣPм=32 кВт/шт. (приложение 13); 
ΣРт –  суммарная мощность технологического оборудования и инструментов (крас-
копульты и пистолет-краскораспылитель: ΣРТ=23 кВт/шт. (приложение 13)); 
ΣРвн.осн. – суммарная мощность, необходимая для внутреннего освещения помеще-
ний: ΣPвн.осв = (площадь временных зданий – 138,12 м2) * (15 Вт/м2 – удельная мощность 
– приложение 14) + (площадь закрытого склада и навеса – (56+ 9) м2)*(2 Вт/м2– удельная 
мощность –  приложение 14); 
ΣРнар.осв. – суммарная мощность, необходимая для наружного освещения: (охранное 
освещение – 0,15 Вт/м2; аварийное освещение – 0,07 Вт/м2 (приложение 14); площадь 
стройки – 9440,55 м2 – берется со стройгенплана); 
ΣРтранс. - суммарная мощность сварочного трансформатора (сварочный трансформа-
тор: ΣРтранс. = 42 кВт/шт. - приложение 13). 
Робщ = 1,1 * [0,6* 32 / 0,7 + 0,4 * 23/0,8+0,8*(15 * 138,12+ 2 * (56 +9))/1000 + 0,9 * (0,15+ 
+ 0,07) * 9440,55 / 1000 + 0,6 * 42] = 74,535 кВт. 
Таким образом, потребность в энергоресурсах составила – 74,535 кВт. 
Временное электроснабжение на стройгенплане подводится к силовым токоприемни-
кам (электромоторам), к потребителям для технологических нужд, осветительным при-
борам наружного и внутреннего освещения. 
Источниками электроснабжения на строительной площадке являются трансформа-
торные подстанции (ТП) стационарного или передвижного типа. Стационарные ТП со-
оружаются в подготовительный период строительства и рассчитываются на мощность 
от 10 до 1800 кВт.  
Трансформаторные подстанции располагаются в центре электрических нагрузок с 
радиусом действия не более 400–500 м. Расстояние от источника питания ТП до потре-
бителя не превышает 200–250 м. 
Наиболее экономичной схемой распределительных сетей на строительной площадке 
является схема с подачей питания силовым пунктам от конечной точки ввода – ТП. По 
территории строительной площадки прокладывается разводящая сеть к местам уста-
новки в силовых пунктах, которые дают возможность распределять питание между по-
требителями, сосредоточенными на данном участке.  
Для подключения отдельных потребителей (кранов, сварочных трансформаторов, на-
сосов, осветительных устройств и др.) в качестве силовых пунктов применяются шкафы 
прислонного типа, а также распределительные пункты, снабженные пусковыми блоками 
«выключатель - предохранитель», ящиками с рубильниками и предохранителями.  
Для освещения площадок, дорог и рабочих мест на стройках устанавливаются ста-
ционарные опоры, обычно деревянные, к которым подвешиваются светильники (про-
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жекторы). Высота опор 6-8 м, расстояние между ними не более 40 м. 
Расчет количества прожекторов n (шт.) для строительных площадок можно рассчи-
тать упрощенным методом через удельную мощность по формуле: 
n = p * E * S/Pл, (7.18) 
где p – удельная мощность (при освещении прожекторами ПЗС-35, принимают р= 0,25-
0,4 Вт/м2·лк и ПЗС-45 – р=0,2-0,2 Вт/м2·лк); 
E – освещенность, лк, (приложение 14); 
S – площадь площадки, подлежащей освещению, м2; 
Pл –мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожекторами ПЗС-35, прини-
мают равным 500 или 1000 Вт, ПЗС-45 – 1000 или 1500 Вт). 
В курсовой работе расчет прожекторов необходимо производить только для работы «кир-
пичная кладка и монтаж ж-б конструкций», при условии что она выполняется в две смены. 
Так как все работы выполняются в одну смену, расчёт количества прожекторов для 
строительных площадок не производится. В качестве охранного освещения условно 
принимается два прожектора, и размещаются они на стройгенплане по углам строи-
тельной площадки. 
 
8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
1. Полная стоимость строительства объекта (табл. 3.1, гр.4 – всего), руб. 
2. Сметная стоимость СМР (табл. 3.1, гр. 4. – итого (без учета специальных работ)), руб. 
3. Трудозатраты на возведение объекта (табл. 3.1, гр.7 – всего), чел.-дни. 
4. Планируемая средняя выработка на 1 чел.-день на СМР (сметная стоимость / 
трудозатраты). 
5. Удельные трудозатраты на возведение 1 м2 здания или 1 м2 общей площади 
(суммарные трудозатраты / общая площадь здания). 
6. Нормативная продолжительность строительства Тн, мес. 
7. Планируемая по календарному плану продолжительность строительства Тп, мес. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Размеры стандартных дверных проемов и блоков 
№ 
п/п 
Размеры стандартных проемов Размеры стандартных балконных дверей 
высота х ширина высота х ширина 
1 2100 х 900 2100 х 900 
2 2200 х 700 2200 х 700 
3 2200 х 900 2200 х 900 
 
Размеры стандартных оконных проемов и блоков (двухстворчатые 
деревянные окна со стеклопакетом) 
№ п/п Размеры стандартных проемов Размеры стандартных окон 
высота х ширина высота х ширина 
1 900 х 900 870 х 870 
2 600 х 1200 570 х 1170 
3 900 х 1200 870 х 1170 
4 900 х 1350 870 х 1320 
5 1000 х 1000 970 х 970 
6 1000 х 1200 970 х 1170 
7 1200 х 900 1170 х 870 
8 1200 х 1000 1170 х 970 
9 1200 х 1200 1170 х 1170 
10 1200 х 1350 1170 х 1320 
11 1200 х 1500 1170 х 1470 
12 1350 х 900 1320 х 870 
13 1350 х 1000 1320 х 970 
14 1350 х 1200 1320 х 1170 
15 1350 х 1350 1320 х 1320 
16 1350 х 1500 1320 х 1470 
17 1500 х 1200 1470 х 1170 
18 1500 х 1350 1470 х 1320 
19 1500 х 1500 1470 х 1470 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Комплексные укрупненные нормы затрат труда на основные СМР 
Наименование работ Ед. изм. Норма времени на 
ед. изм., чел.-час. 
Состав звена, согласно ЕНиР 
1 2 3 4 
Земляные работы: 
1. Срезка растительного слоя 
бульдозером 
1000 куб. м. 1,5 Машинист 6р-1 
2. Разработка и перемещение 
грунта бульдозером до 10 м. 
100 куб. м. 0,68 Машинист 6р-1 
3. Разработка грунта экскаватором 
с погрузкой 
100 куб. м. 2,0 Машинист 6р-1 
4. То же навылет 100 куб. м. 1,8 Машинист 6р-1 
5. Засыпка траншей и котлованов 
бульдозером 
100 куб. м. 0,43 Машинист 6р-1 
6. Разработка грунта вручную до 
1,5 м. 
куб.м. 1,5 Землекоп 2р-1 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
1 2 3 4 
7. Засыпка грунтов траншей, ям с 
трамбованием 
куб.м. 0,85 Землекоп 2р-1 
8. Трамбование грунта вручную 
электротрамбовками 
100 куб. м. 2,3 Землекоп 2р-1 
Устройство монолитных конструкций: 
9. Устройство бетонной подготовки 
под фундаменты толщиной до 100 
мм 
куб.м. 1,8 Бетонщик 4р-1, 2р-1 
10. Устройство фундаментов с 
установкой щитовой опалубки 
объемом до 3 куб. м. 
куб.м. 4,1 Бетонщик 4р-1, 2р-1 
11. Устройство бутобетонных 
фундаментынх столбов размером 
0,5×0,5м. 
куб.м. 7,3 Бетонщик 4р-1, 2р-1 
12. Устройство ленточных 
фундаментов шириной до 400 мм. 
куб.м. 6,3 Бетонщик 4р-1, 2р-1 
13. Устройство бутобетонных 
ленточных фундаментов шириной 
до 600 мм. 
куб.м. 8,7 Бетонщик 4р-1, 2р-1 
14. То же до 1000 мм. куб.м. 7,7 Бетонщик 4р-1, 2р-1 
15. Устройство подпорных стен и 
стен подвалов при ширине стен до 
500 мм. 
куб.м. 5,3 Бетонщик 4р-1, 2р-1 
16. Устройство колонн и стоек рам, 
сечением до 400 мм. 
куб.м. 8,9 Бетонщик 4р-1, 2р-1 
17. Устройство монолитных стен и 
перегородок тощиной до 100 мм. 
куб.м. 24,5 Бетонщик 4р-1, 2р-1 
18. Монолитные заделки между 
фундаментами и стенами подвала 
куб.м. 7,7 Бетонщик 4р-1, 2р-1 
19. Устройство монолитных 
перекрытий площадью до 5 кв. м. 
куб.м. 19,5 Бетонщик 4р-1, 2р-1 
Монтаж сборных бетонных и железометонных конструкций: 
20. Монтаж башенным краном (БК) 
и на гусеничном ходу или 
автокраном (АК) и на 
пневмоколесном ходу 
фундаментных блоков и плит 
весом до 1.5 т. 
шт. 0,85 (для БК) 
0,94 (для АК) 
Монтажник 4р-1, 3р-1, 2р-1 
21. Фундаментных блоков и плит 
весом до 5,0 т. 
шт. 1,4 
1,5 
Монтажник 4р-1, 3р-1, 2р-1 
22. Фундаментов под колонны 
весом до 5,0 т. 
шт. 2,3 
2,6 
Монтажник 4р-1, 3р-1, 2р-1 
23. Блоков стен подвала весом до 
2,5 т. 
шт. 1,0 
1,2 
Монтажник 4р-1, 3р-1, 2р-1 
24. Цокольных панелей и блоков 
весом до 5 т. 
шт. 1,4 
1,6 
Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1, 2р-1 
25. Фундаментных балок весом до 
3т. 
шт. 4,3 
4,6 
Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1, 2р-1 
26. Стеновых паналей площадью 
до 15 кв.м. 
шт. 1,3 
2,1 
Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1, 2р-1 
27. Сантехкабин, вентблоков, плит 
ограждей, балконов, лоджий 
шт. 1,4 
1,6 
Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1, 2р-1 
28. Панелей перегородок 
площадью до 12 кв.м. 
шт. 1,7 
1,8 
Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1, 2р-1 
29. Перемычек опорных подушек 
весом до 0,5 т. 
шт. 0,61 
0,73 
Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1, 2р-1 
30. Перемычек и опорных подушек 
весом до 1 т. 
шт. 0,97 
1,0 
Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1, 2р-1 
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31. Колонн и стаканов 
фундаментов весом до 6 т. при 
помощи кондукторов 
шт. 5,9 
6,5 
Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1, 2р-1 
32. Плит перекрытия площадью до 
15 кв.м. 
шт. 1,4 
1,6 
Монтажник 4р-1, 3р-2, 2р-2 
33. Пустотных панелей перекрытия 
площадью до 10 кв. м. 
шт. 1,6 
1,7 
Монтажник 4р-1, 3р-2, 2р-2 
34. Ребристых плит покрытия 
площадью до 10 кв. м. 
шт. 1,7 
1,9 
Монтажник 4р-1, 3р-2, 2р-2 
35. Пустотных плит покрытия 
площадью до 10 кв.м. 
шт. 1,7 
1,8 
Монтажник 4р-1, 3р-2, 2р-2 
36. Плит балконов, лоджий шт. 0,98 
1,1 
Монтажник 5р-1, 3р-1, 2р-1 
37. Лестничных маршей и 
площадок  
шт. 2,5 
2,8 
Монтажник 4р-2, 3р-1, 2р-1 
38. Ферм (балок) покрытия 
пролетом до 12 м. 
шт. 5,6 
6,25 
Монтажник 6р-1, 5р-1, 4р-1,  
3р-1, 2р-1 
39. То же пролетом до 24 м. шт. 11,8 (только АК) Монтажник 6р-1, 5р-1, 4р-1,  
3р-1, 2р-1 
40. Ригелей весом до 2 т. шт. 4,3 
4,4 
Монтажник 5р-1, 4р-1, 3р-1, 2р-1 
41. Герметизация стыков наружных 
стеновых панелей прокладочными 
материалами 
100 м 6,1 
2,1 
Монтажник 4р-1, 3р-1 
42. То же мастиками 100 м 17,7 
15,5 
Монтажник 4р-1, 3р-1 
43. Устройство ворот с установкой 
столбов 
1 ворота 13,1 (АК) Монтажник 4р-1, 3р-1, 2р-1 
Каменные работы: 
44. Кирпичная кладка стен с 
расшивкой швов толщиной в 1.5 
кирпича 
куб. м. 6,1 Каменщик 4р-1, 3р-1 
45. То же толщиной в 2 кирпича куб. м. 5,5 Каменщик 4р-1, 3р-1 
46. То же толщиной в 2,5 кирпича куб. м. 5,1 Каменщик 4р-1, 3р-1 
47. То же под штукатурку толщиной 
в 1,5 кирпича 
куб. м. 5,7 Каменщик 4р-1, 3р-1 
48. То же (п.47) толщиной в 2 
кирпича 
куб. м. 5,1 Каменщик 4р-1, 3р-1 
49. То же толщиной в 2,5 кирпича куб. м. 4,7 Каменщик 4р-1, 3р-1 
50. Кладка стен из пустотелых 
керамических камней без 
облицовки кирпичом тощиной 510 
мм 
куб. м. 4,9 Каменщик 4р-1, 3р-1 
51. То же с облицовкой кирпичом куб. м. 5,6 Каменщик 4р-1, 3р-1 
52. Устройство кирпичных 
перегородок толщиной в ½ кирпича 
армир. 
10 кв. м. 19,0 Каменщик 4р-1, 2р-1 
53. Устройство перегородок из 
гипсовых плит 
10 кв. м. 12,5 Каменщик 4р-1, 2р-1 
54. Устройство перегородок из 
стеклоблоков 
10 кв. м. 21,5 Каменщик 4р-1, 3р-1 
55. Гидроизоляция фундаментов и 
стен оклеечная вертикальная 
100 кв. м 22,5 Каменщик 4р-1, 2р-1 
56. То же горизонтальная 100 кв. м. 9,7 Каменщик 4р-1, 2р-1 
Кровельные работы: 
57. Устройство пароизоляции с 
огрунтовкой (оклеечная на горячих 
мастиках) 
100 кв. м 20,2 Изолировщик 4р-1, 2р-1 
    
Ре
оз
ит
ор
ий
 Бр
ГТ
У
 31 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
1 2 3 4 
58. То же, добавляя на каждый 
следующий слой на горячих 
мастиках 
100 кв. м 43,8 Изолировщик 4р-1, 2р-1 
59. Утепление совмещенной 
кровли плитами из минеральной 
ваты в 1 слой 
100 кв. м 31,7 Изолировщик 4р-1, 2р-1 
60. Добавлять на каждый 
следующий слой 
100 кв. м 26,5 Изолировщик 4р-1, 2р-1 
61. Утепление кровли плитами из 
ячеистого бетона насухо 
100 кв. м 19,8 Изолировщик 4р-1, 2р-1 
62. Утепление фибролитовыми 
плитами 
100 кв. м 13,5 Изолировщик 4р-1, 2р-1 
63. Ценментная стяжка по бетону и 
литном уутеплителю толщиной 25 
мм 
100 кв. м 16,6 Изолировщик 4р-1, 3р-1 
64. То же по засыпному 
утеплителю толщиной до 50 мм. 
100 кв. м 16,7 Изолировщик 4р-1, 3р-1 
65. Покрытие крыши рулонными 
матералами на холодны мастикаж 
в 3 слоя с защитным слоем графия 
100 кв. м 32,2 Кровельщик 4р-1, 3р-1, 2р-1 
66. Добавлять на кадый 
следующий слой 
100 кв. м 5,1 Кровельщик 4р-1, 3р-1, 2р-1 
67. Покрытие крыши рулонными 
матиралами с защитным слоек из 
битумной мастики в 3 слоя 
100 кв. м 63,3 Кровельщик 4р-1, 3р-1, 2р-2 
68. Покрытие крыш наплавляемым 
рубероидом в 3 слоя 
100 кв. м 26,3 Кровельщик 4р-1, 3р-1 
69. Добавлять на каждый 
следующий слой 
100 кв. м 6,4 Кровельщик 4р-1, 3р-1 
70. Покрытие крыш 
асбестоцементными листами по 
деревянной обрешетке 
100 кв. м 52,7 Кровельщик 4р-1, 3р-1 
71. Покрытие крыш 
профилированными 
асбестоценментными листами по 
деревянным прогонам 
100 кв. м 40,8 Кровельщик 4р-1, 3р-1 
72. Покрытие крыш черепицей с 
устройством обрешетки 
100 кв. м 79,4 Кровельщик 4р-1, 2р-1 
73. Устройство конструкций из 
листовой стали на кровле 
100 кв. м 19,0 Кровельщик 3р-2 
74. Покрытие элементов 
кровельной сталью 
100 кв. м 17,9 Кровельщик 3р-1 
75. Устройство обрешетки из досок 100 кв. м 15,7 Плотник 5р-1, 3р-1 
76. Устройство деревянных крыш с 
наклонными стропилами 
100 кв. м 41,0 Плотник 5р-1, 4р-2, 3р-3 
Столярно-плотничные работы: 
77. Заполнение проемов оконными 
блоками в жилых и гаржданских 
зданиях площадью до 1 кв. м. 
100 кв. м 67,81 Плотник 4р-1, 2р-1 
78. То же до 2 кв. м. 100 кв. м 40,81 Плотник 4р-1, 2р-1 
79. То же свыше 4 кв. м. 100 кв. м 25,61 Плотник 4р-1, 2р-1 
80. Заполнение наружных и 
внутренних дверных проемов 
блоками с навеской полотен 
площадью до 1.5 кв. м. 
100 кв. м 48,5 Плотник 4р-1, 2р-1 
81. То же свыше 4 кв. м. 100 кв. м 33,05 Плотник 4р-1, 2р-1 
82. Заполнение проемов балк. дв. 
блоками площадью до 2 кв. м. 
100 кв. м 41,68 Плотник 4р-1, 2р-1 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
1 2 3 4 
83. То же до 4 кв. м. 100 кв. м 26,09 Плотник 4р-1, 2р-1 
Стекольные работы: 
84. Остекление двойных 
деревянных переплетов площадью 
до 1 кв. м. 
100 кв. м 91,0 Стекольщик 3р-1, 2р-1 
85. То же до 2 кв. м. 100 кв. м 71,0 Стекольщик 3р-1, 2р-1 
86. Остекление дверных полотен 
на штапиках площадью до 2 кв. м. 
100 кв. м 62,0 Стекольщик 3р-1, 2р-1 
87. То же свыше 4 кв. м. 100 кв. м 47,5 Стекольщик 3р-1, 2р-1 
Облицовочные работы: 
88. Облицовка поверхностей стен 
керамическими плитками в 
помещениях площадью до 5 кв. м. 
на растворе 
100 кв. м 219,9 Облицовщик 5р-1, 2р-1 
89. То же в помещениях площадью 
более 5 кв. м. 
100 кв. м 183,1 Облицовщик 5р-1, 2р-1 
Штукатурные работы: 
90. Простая штукатурка цементно-
известковым раствором вручную 
100 кв. м 81,62 Штукатур 3р-1 
91. То же улучшенная штукатурка 100 кв. м 82,81 Штукатур 5р-1, 3р-2 
92. То же высококачественная 
штукатурка 
100 кв. м 122,54 Штукатур 6р-1,4р-2 
Малярные работы: 
93. Высококачественная клеевая 
окраска стен 
100 кв. м 43,55 Маляр 5р-1, 3р-1 
94. То же потолков 100 кв. м 60,15 Маляр 5р-1, 3р-1 
95. Масляная окраска дверных 
заполнений 
100 кв. м 62,9 Маляр 4р-1, 3р-1 
96. То же оконных заполнений 100 кв. м 85,2 Маляр 4р-1, 3р-1 
97. Улучшенная масляная окраска 
стен 
100 кв. м 33,1 Маляр 4р-1, 3р-1 
98. То же высококачественная 100 кв. м 72,9 Маляр 4р-1, 3р-1 
99. Окраска масляными составами 
оконных и дверных заполнений 
100 кв. м 100,1 Маляр 5р-1, 2р-1 
100. Улучшенная окраска полов 
масляными составами 
100 кв. м 35,92 Маляр 4р-1, 3р-1 
101. Оклейка стен обоями 100 кв. м 28,8 Маляр 4р-1, 3р-1 
Полы: 
102. Устройство чистых бетонных 
полов с подготовкой без 
железнения 
100 кв. м 5,40 Бетонщик 4р-1, 3р-1 
103. Устройство мозаичных полов 100 кв. м 1,1 Облицовщик-мозаичник 4р-1, 
2р-1 
104. Устройство полов из 
керамической плитки 
100 кв. м 0,68 Облицовщик-мозаичник 4р-1, 
2р-1 
105. Настилка полов из ДСП по 
лагам 
100 кв. м 18,5 Плотник 4р-1, 2р-1 
106. Покрытие полов линолеумом 
на клеевой или холодной матсике 
100 кв. м 0,23 Облицовщик 4р-1, 3р-1 
107. Устройство чистых дощатых 
полов по лагам по литам 
перекрытия 
100 кв. м 60,0 Плотник 4р-1, 2р-1 
108. Настилка полов из паркета из 
отдельных клеток на холодной 
битумной мастике 
100 кв. м 77 Паркетчик 4р-1, 3р-1 
109. Отделка поверхности 
паркетных полов 
100 кв. м 19,5 Паркетчик 4р-1, 3р-1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
Нормы продолжительности строительства исходя из вида и характеристики 
объекта 
Объект  Характеристика  
Общая норма про-
должительности 
строительства, мес 
1. Садовый домик с мансардой  Площадью застройки до 50 м2:   
монолитный  3 
кирпичный и из мелких блоков  3 
деревянный брусчатый  3 
деревянный каркасный  2,5 
2. Здание одноэтажное  Общей площадью, м2: 100   
крупнопанельное  2 
крупноблочное  2 
объемно-блочное  1,5 
монолитное  3 
кирпичное и из мелких  3 
блоков   
деревянное брусчатое  3 
деревянное панельное  2 
деревянное каркасное  2 
150   
крупнопанельное  3 
крупноблочное  3 
объемно-блочное  2 
монолитное  4 
кирпичное и из мелких  4 
блоков   
деревянное брусчатое  4 
деревянное панельное  3 
деревянное каркасное  3 
3. Здание двухэтажное  Общей площадью, м2: 250   
крупнопанельное  4 
крупноблочное  4 
объемно-блочное  2 
монолитное  5 
кирпичное и из мелких блоков 5,5 
деревянное брусчатое  5,5 
деревянное панельное  3,5 
деревянное каркасное  4,5 
500   
крупнопанельное  4 
крупноблочное  4,5 
объемно-блочное  3 
монолитное  6 
кирпичное и из мелких блоков 6,5 
деревянное брусчатое  6,5 
деревянное панельное  4,5 
деревянное каркасное  5,5 
750   
крупнопанельное  5 
крупноблочное  5,5 
объемно-блочное  3 
монолитное  7 
кирпичное и из мелких блоков 7 
деревянное брусчатое  6,5 
деревянное панельное  5,5 
деревянное каркасное  6,5 
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Объект  Характеристика  
Общая норма про-
должительности 
строительства, мес 
4. Здание трехэтажное  Общей площадью, м2: 750   
крупнопанельное  5 
крупноблочное  5,5 
объемно-блочное  3 
монолитное  7 
кирпичное и из мелких блоков 7 
1500   
крупнопанельное  5,5 
крупноблочное  6,5 
объемно-блочное  3,5 
монолитное  8 
кирпичное и из мелких блоков 8 
2000   
крупнопанельное  6,5 
крупноблочное  7 
объемно-блочное  4,5 
монолитное  9 
кирпичное и из мелких блоков  9 
5. Здание четырехэтажное  Общей площадью, м2: 1500   
крупнопанельное  5,5 
крупноблочное  6,5 
объемно-блочное  3,5 
монолитное  8 
кирпичное и из мелких блоков  8 
2000   
крупнопанельное  6,5 
крупноблочное  7 
объемно-блочное  3,5 
монолитное  9 
кирпичное и из мелких блоков  9 
2500   
крупнопанельное  6,5 
крупноблочное  8 
объемно-блочное  4,5 
монолитное  9 
кирпичное и из мелких блоков  9 
6. Здание пятиэтажное  Общей площадью, м2: 1500   
крупнопанельное  5 
крупноблочное  6 
объемно-блочное  3 
монолитное  6 
кирпичное и из мелких блоков  6,5 
2500   
крупнопанельное  5,5 
крупноблочное  6,5 
объемно-блочное  4 
монолитное  6,5 
кирпичное и из мелких блоков 7 
4000   
крупнопанельное  6 
крупноблочное  7 
объемно-блочное  4,5 
монолитное  7,5 
кирпичное и из мелких блоков 3 
6000   
крупнопанельное  6,5 
крупноблочное  8 
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Объект  Характеристика  
Общая норма про-
должительности 
строительства, мес 
объемно-блочное  4,5 
монолитное  8 
кирпичное и из мелких блоков 9 
7. Здание девятиэтажное  Общей площадью, м2: 3000   
крупнопанельное  5 
крупноблочное  6,5 
каркасно-панельное  7 
объемно-блочное  4 
монолитное  7,5 
кирпичное и из мелких блоков 8 
6000   
крупнопанельное  6,5 
крупноблочное  8 
каркасно-панельное  9 
объемно-блочное  4,5 
монолитное  9,5 
кирпичное и из мелких блоков  10 
8000   
крупнопанельное  6,5 
крупноблочное  8 
каркасно-панельное  9 
объемно-блочное  5 
монолитное  10,6 
кирпичное и из мелких блоков  11 
10000  
крупнопанельное  7 
крупноблочное  9 
каркасно-панельное  10 
объемно-блочное  5,5 
монолитное  11 
кирпичное и из мелких блоков  12 
12000  
крупнопанельное  8 
крупноблочное  10 
каркасно-панельное  11 
объемно-блочное  5,5 
монолитное  12 
кирпичное и из мелких блоков  12,5 
8. Здание десятиэтажное  Общей площадью, м2: 3500  
крупнопанельное  6 
крупноблочное  6,6 
каркасно-панельное  7 
объемно-блочное  3,5 
монолитное  8 
кирпичное и из мелких блоков  8 
7000  
крупнопанельное  7 
крупноблочное  7,5 
каркасно-панельное  8,5 
объемно-блочное  4,5 
монолитное  9 
кирпичное и из мелких блоков  9,5 
9000   
крупнопанельное  7 
крупноблочное  8 
каркасно-панельное  9 
объемно-блочное  5 
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Объект  Характеристика  
Общая норма про-
должительности 
строительства, мес 
монолитное  10 
кирпичное и из мелких блоков  10,5 
11000   
крупнопанельное  8 
крупноблочное  9 
каркасно-панельное  9,5 
объемно-блочное  5 
монолитное  11 
кирпичное и из мелких блоков  11,5 
13000   
крупнопанельное  9 
крупноблочное  9,5 
каркасно-панельное  10,5 
объемно-блочное  5,5 
монолитное  12 
кирпичное и из мелких блоков  12,5 
9. Здание двенадцатиэтажное  Общей площадью, м2: 4000   
крупнопанельное  7 
крупноблочное  8 
каркасно-панельное  9 
объемно-блочное  4,5 
монолитное  9 
кирпичное  9,5 
8000   
крупнопанельное  8 
крупноблочное  9 
каркасно-панельное  9,5 
объемно-блочное  5,5 
монолитное  10 
кирпичное  10,5 
12000   
крупнопанельное  9,5 
крупноблочное  10,5 
каркасно-панельное  11 
объемно-блочное  6,5 
монолитное  13 
кирпичное  13,5 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
Пример расчета продолжительности строительства объектов методом 
интерполяции  
  
Требуется определить продолжительность строительства здания учебно-
производственного корпуса по следующим исходным данным:  
– здание из стеновых кладочных изделий – кирпичное;  
– объем здания – 13 тыс. м3 
Определяется нормативную продолжительность строительства здания учебно-
производственного корпуса объемом 10 и 15 тыс. м3 согласно нормам 
продолжительности соответственно – 9 и 12 мес.  
Рассчитаем продолжительность строительства на единицу прироста объема здания:  
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0,6
1015
912 

 мес. 
Определим прирост объема здания: 13 – 10 = 3 тыс.м3 
Определим нормативную продолжительность строительства Тн здания учебно-
производственного корпуса методом интерполяции:  
Тн = 9 + 0,6 ·3 = 10,8 мес.  
Продолжительность строительства должна быть кратной 0,5 и округляться до 
соответствующих чисел (5 мес., 6,5 мес. и т.д) 
Нормативная продолжительность строительства данного объекта:  
Тн = 10,8 мес ≈11 мес.  
 
Пример расчета продолжительности строительства объектов методом 
экстраполяции  
Требуется определить продолжительность строительства здания школы по 
следующим исходным данным:  
– здание каркасное со стеновым заполнением из кирпича;  
– объем здания школы – 62 700 м3 
Расчет выполняют методом экстраполяции: 
Определяют нормативную продолжительность строительства здания школы объемом 
50 000 м3 , которая составляет – 14 мес.  
Определим увеличение объема в %:  
25,4%100
50000
50000-62700   
Рассчитаем изменение нормы продолжительности строительства, %:  
х = 25,4 0,3 = 7,6%,  
где 0,3 – коэффициент изменения продолжительности строительства на каждый 
процент изменения объема, принятый согласно ТКП 45-1.03-122-2008 п. 3.8. 
Определяют нормативную продолжительность строительства здания школы Тн:  
Тн = 1514
100
7,6100   мес. 
 
Пример расчета продолжительности строительства объектов методом 
ступенчатой (последовательной) экстраполяции  
Требуется определить продолжительность строительства здания учебно-
лабораторного корпуса по следующим исходным данным:  
– здание каркасно-панельное;  
– общая площадь – 22 000 м2 
Максимальное значение нормы (22 мес) соответствует продолжительности 
строительства здания учебно-производственного корпуса площадью 10 000 м2 
Определяется нормативная продолжительность строительства здания общей 
площадью  
20 000 м2 (удвоенное максимальное значение показателя общей площади, 
приведенное в нормах) методом экстраполяции (метод экстраполяции приведен в 
приложении выше):  
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Т1 = 28,6
100
0,3)(100100
22 

  мес. 
Определяется нормативная продолжительность строительства здания общей 
площадью 22 000 м2 методом экстраполяции, исходя из полученной нормативной 
продолжительности строительства зданий общей площадью здания 20 000 м2 – 28,6 
мес.  
Изменение общей площади здания, %: 
(22 000 – 20 000) : 20 000 × 100 = 10 %. 
Изменение продолжительности строительства, %:  
10 × 0,3 = 3 %,  
где 0,3 — коэффициент изменения продолжительности строительства на каждый 
процент изменения площади, , принятый согласно ТКП 45-1.03-122-2008 п. 3.8. 
Нормативная продолжительность строительства здания общей площадью 22 000 м2 
составит:  
Тн = 28,6 × (100 + 3) : 100 = 29,46 ≈ 29,5 мес. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
Производственные нормы расходов материалов на основные СМР 
Привязка Наименование работ Ед. 
изм. 
Наименование материалов Ед. 
изм. 
Норма расхода на 
ед. изм. работы. ЕНиР ЕРЕР 
1 2 3 4 5 6 7 
4-1-1  Укладка блоков и плит 
сборных фундаментов 
1м3 Песок, гравий, (щебень) 
Раствор 
1м3 
1м3 
0,425 
0,02 
4-1-7 7-452 
7-463 
Укладка плит перекрытий и 
покрытий 
шт. Бетон 
Электроды 
Лаки, краски 
1м3 
1кг 
1кг 
0,146 
0,326 
0,1 
4-1-27 
4-1-32 
4-1-37 
6-20 Устройство 
железобетонных 
фундаментов 
1м3 Бетон 
Щиты опалубки 
Гвозди 
Проволока 
Рогожа 
Доски 
1м3 
1м2 
1кг 
1кг 
1м2 
1м3 
1,015 
1,0 
0,105 
0,08 
1,2 
0,0114 
  Устройство безбалочных 
ж/б перекрытий 
1м3 Бетон 
Бревна 
Доски 
Гвозди 
1м3 
1м3 
1м3 
1кг 
1,015 
0,36 
0,249 
0,748 
3-2 8-15 Гидроизоляция стен, 
фундаментов оклеечная 
1м2 Гидроизоляционные 
рулонные материалы 
Мастика 
Дрова 
1м2 
 
1кг 
1м3 
2,37 
 
3,23 
0,007 
3-3 8-72 Кладка из кирпича стен 
толщиной в 1,0 кирпича 
1м3 Кирпич 
Раствор 
шт. 
1м3 
400 
0,221 
  Кладка из кирпича стен 
толщиной в 1,5 кирпича 
1м3 Кирпич 
Раствор 
шт. 
1м3 
395 
0,234 
  Кладка из кирпича стен 
толщиной в 2,0 кирпича 
1м3 Кирпич 
Раствор 
шт. 
1м3 
394 
0,24 
  Кладка из кирпича стен 
толщиной в 2,5 кирпича 
1м3 Кирпич 
Раствор 
шт. 
1м3 
392 
0,245 
3-12 8-41 Кладка перегородок 
тощиной ½ кирпича 
армированная 
1м2 Кирпич 
Раствор 
Сталь арматурная 
шт. 
1м3  
1кг 
50,9 
0,0232 
1,5 
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3-12 8-165 
8-167 
Устройство перегородок из 
гипсовых плит 
1м2 Плиты гипсовые 
Бруски 
Крепления металлические 
Гипс 
Песок 
1м2 
1м3 
1кг 
1кг 
1м3 
0,903 
0,0078 
0,15 
1,75 
0,002 
3-12  Устройство гипсокартонных 
перегородок (один ряд 
стояков, однослойное 
крепление ГКЛ) 
1м2 Гипсокартонная плита 
Направляющий профиль UW 
Стояковый профиль CW 
Шуруп TN 25 
Гипсовая шпаклевка 
Лента для швов 
Дюбель 
Звукоизоляционная лента 
Изоляционный материал 
1м2 
1м 
1м 
шт. 
1кг 
1м 
шт. 
1м 
1м2 
2,0 
0,7 
2,0 
29 
0,5 
2,2 
2 
1,2 
1,0 
6-1-14  Заполнение оконных 
проемов 
100
м2 
Блоки оконные 
Гвозди 
Пакля 
Гипс 
Мастика УМС-50 
Толь 
Шурупы 
1м2 
1кг 
1кг 
1кг 
1т 
1м2 
1кг 
100 
5,5 
143 
21,8 
0,7 
159 
11,2 
6-1-14  Установка наружных 
дверных блоков 
100 
м2 
Блоки дверные 
Ерши металлические 
Гвозди 
Пакля 
Гипс 
Толь  
Мастика УМС-50 
Доски 25-32 мм 
1м2 
1кг 
1кг 
1кг 
1кг 
1м2 
1т 
1м3 
100 
27,9 
0,26 
34,5 
5,2 
102 
0,35 
0,08 
6-1-14  Установка внутренних 
дверных блоков 
100 
м2 
Блоки дверные 
Ерши металлические 
Гвозди 
Пакля 
Гипс 
Толь  
Мастика УМС-50 
Доски 25-32 мм 
1м2 
1кг 
1кг 
1кг 
1кг 
1м2 
1т 
1м3 
100 
27,1 
0,26 
33,6 
5,1 
98,0 
0,34 
0,08 
7-2 12-176 
12-177 
Устройство рулонной 
кровли 
100 
м2 
Доски 
Грунтовка 
Мастика битумная 
Гравий 
Рулонные материалы 
Сталь кровельная 
Гвозди 
Масло соляровое 
1м3 
1кг 
1кг 
1м3 
1м2 
1кг 
1кг 
1кг 
0,32 
80,0 
1070,0 
1,0 
336,0 
30,0 
0,22 
63,5 
7-13 12-290 Пароизоляция покрытий 
оклеечная 
100 
м2 
Рулонные материалы 
Мастика битумная 
Грунтовка битумная 
Масло соляровое 
1м2 
1кг 
1кг 
1кг 
112,5 
250,0 
80,0 
32,5 
8-1-2 15-260 Штукатурка поверхностей 
цементно-известковым 
раствором 
100 
м2 
Раствор цементно-
известковый 
Раствор цементный 
1м3 
 
1м3 
1,22 
 
0,58 
8-1-15 15-502 Окраска клеевыми 
составами с полной 
подготовкой 
100 
м2 
Паста меловая 
Шпаклевка масляноклеевая 
Концентрант грунта 
Краски сухие 
Ветошь 
Пемза 
1кг 
1кг 
1кг 
1кг 
1кг 
1кг 
21,8 
3,0 
1,46 
1,7 
0,01 
0,12 
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8-1-35 15-92 Облицовка стен 
керамическими и 
мозаичными плитками на 
цементном растворе 
100 
м2 
Раствор цементный 
Портландцемент 
Плитки  
Ветошь 
1м3 
1кг 
1м2 
1кг 
1,5 
40,0 
100,0 
0,5 
8-1-15 15-568 
15-570 
Улучшенная масляная 
окраска поверхностей 
100 
м2 
Шпаклевка масл. 
Колер масляный 
Олифа 
Ветошь 
Пемза 
Шифовальная бумага 
1кг 
1кг 
1кг 
1кг 
1кг 
1кг 
50,7 
25,1 
12,8 
0,31 
0,72 
0,84 
8-1-15 15-574 
15-575 
Окраска оконных и дверных 
заполнений 
100 
м2 
Колер масляный белый 
Колер масляный разбавл. 
Ветошь 
1кг 
1кг 
1кг 
5,7 
7,3 
0,1 
8-1-28 15-802 Оклейка стен обоями 100 
м2 
Обои 
Крахмал или мука 
Клей КМЦ сухой 
1м2 
1кг 
1кг 
112,0 
3,84 
0,95 
19-19 11-135 Устройство полов из 
керамической плтитки 
1м2 Бетон 
Раствор 
Плитки 
Плитки плин. 
1м3 
1м3 
1м2 
1м 
0,1015 
0,0223 
1,03 
1,88 
19-3 11-135 Устройство дощатых полов 1м2 Доски половые  
Доски 
Плиты звукоизоляционные 
Плинтус 
Гвозди 
Антисептик 
Олифа 
1м3 
1м3 
1м2 
1м 
1кг 
1кг 
1кг 
0,081 
0,0045 
0,195 
0,95 
0,125 
0,38 
0,053 
19-7 11-188 Устройство паркетных 
полов 
1м2 Доски паркетные 
Доски 
Плиты звукоизоляционные 
Плинтус 
Гвозди 
Антисептик 
Олифа 
1м3 
1м3 
1м2 
1м 
1кг 
1кг 
1кг 
1,036 
0,0045 
0,267 
0,95 
0,16 
0,37 
0,053 
19-11 11-201 Устройство покрытия пола 
из линолеума 
1м2 Линолеум 
Грунтовка 
Мастика 
Плинтус 
Гвозди 
1м2 
1кг 
1кг 
1м 
1кг 
1,02 
0,97 
2,2 
0,95 
0,02 
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Пояснения к стройгенплану на рис. 7.3. 
1 – строительный объект; 
2 – открытый склад; 
3 – закрытый склад; 
4 – навес; 
5 – временные здания и сооружения. 
Примечание: на рис. 7.3 изображены основные элементы стройгенплана, без привязки к 
конкретным размерам и нанесения инженерных сетей. 
Кроме самого стройгенплана на чертеже должна присутствовать экспликация зданий 
и легенда. 
Экспликация зданий 
Наименование здания Количество, шт Размер в плане, м×м 
1 2 3 
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Рисунок 7.3 Стройгенплан 
въезд 
выезд 
СТРОЙГЕНПЛАН 
1 
2 3 
4 
5 
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Условные обозначения: 
 – ворота 
 – въезд (выезд) 
 – забор на 
стройплощадку 
  – проектируемое 
здание 
– открытый склад 
– опасная зона 
 – временные 
дороги 
– временная 
дорога в опасной зоне 
 
– постоянные 
дороги 
 – навес  – закрытый склад  – трансф.подстанция 
 – башенный кран 
 – пожарный гидрант 
 
 – рубильник 
 – сети 
постоянного 
водоснабжения 
 – сети временного 
водоснабжения 
 – постоянные 
канализационные сети 
– временные 
канализационные сети 
– сети постоянного 
электроснабжения 
 – сети 
временного 
электроснабжения 
– прожектор 
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Техническая характеристика монтажных кранов (автомобильные и башенные) 
Тип и марка 
крана 
Наименование показателей 
Длина стрелы, м 
Основной/Гуська 
Высота подъема 
крюка, м.  
мин/макс (для 
основной стрелы) 
Грузоподъемность, т. 
мин/макс (для основной 
стрелы) 
Колея/ база 
крана / Rпов, м 
1 2 3 4 5 
Автомобильные: 
СМК-7 8,5/- 4,3/9,5 2/7,5 1,92/4,52/3,19 
МК-10 10/- 5/10,5 2,2/10 1,92/4,52/3,19 
СМК-10 10/- 5/10,5 2,2/10 1,92/4,52/3,19 
МКА-16 10/23 6/11 4/16 1,92/5,75/4,07 
К-162 10/- 4,7/10,5 2,8/16 1,92/5,75/4,07 
К-162 18/5 13/18,3 1,2/8,5 1,95/5,75/4,07 
КС-1562А 6/- 3,8/6 1,5/5 1,69/3,7/2,62 
МКА-6,3 8,1/- 5,9/8,1 1,7/6,3 1,8/3,8/2,69 
КС-2561Д 12/- 7/12 0,9/3,7 1,8/3,8/2,69 
КС-2561Д 12/1,5 7/13 0,8/2 1,8/3,8/2,69 
Автомобильные с гидроприводом: 
КС-2571 10,8/3 8,5/11 3/6,3 1,92/3,75/2,65 
КС-3571 8/- 1,2/8,5 3/10 1,92/3,75/2,65 
КС-4571 9,75/- 1,5/10,6 3,7/16 1,92/3,7/2,62 
КС-4571 21,75/6 12,2/27 0,75/2,5 1,92/3,7/2,62 
КС-3562А 10/- 5/10 1,6/10 1,92/3,75/2,65 
КС-3577 8/- 4/9 3,75/12,5 1,92/3,95/2,79 
     
К К 
W W ВW ВW 
ВВ ВВ 
ВК ВК 
В В 
въезд 
выезд 
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1 2 3 4 5 
Пневмоколесные (дизель-электрический привод): 
КС-4361 10/- 3,7/8,8 3/16 2,4/4,1/3,0 
КС-4362 12,5/- 8,5/12,1 3,5/16 2,4/4,1/3,2 
КС-5363 15/- 8,0/14 3,5/25 2,5/5/3,8 
КС-5363 25/10 27,5/33 2,7/4,5 2,5/5/3,8 
КС-6362 15/- 8,3/14,5 3,3/20 2,6/4,65/4,2 
КС-7361 15/10 17/22,8 6/11 2,75/5,28/4,35 
КС-8362 15/- 10/18 9/100 2,6/7,54/4,52 
Гусеничные: 
МКГ-6,3 18/2,3 14/18 0,35/1,9 3/4,3/2,92 
МКГ-10 10/- 5/10 2,4/10 3,2/3,64/3,3 
МКГ-10 18/2,3 14/20 0,5/3 3,2/3,64/3,3 
МКГ-16 11/- 6,5/10 3,1/16 3,2/3,68/3,5 
МКГ-25 12,5/- 7/12 5,2/25 3,2/3,75/3,77 
СКГ-40 15/- 7,2/14 8,1/40 4,1/3,88/4 
СКГ-40 15/5 11,5/17,8 5/5 4,1/3,88/4 
СКГ-63А 15/- 9,5/15 12,2/63 5/5,04/4,57 
СКГ-100 20/- 12,3/19,6 16,5/100 6,3/6,2/5,72 
СКГ-100 20/10 14/27 8,5/15 6,3/6,2/5,72 
ДЭК-251 22,75/- 12,2/22,5 1,8/13,5 5,/4,95/4,5 
МКГС-100 29/- 20,8/23,1 7/59 6,2/7,88/6,5 
СКГ-160 30/- 18/30 16/160 7/7,1/8,2 
Башенные: 
БК-300 30/- 45/72 8/25 7,5/7,5/5,3 
БК-405 36/- 41,5/75 15/40 9,5/9,5/6,7 
БК-1000 45/- 44/88,5 16/50 10/10/7,1 
КБ-160 20/- 26/36 8/10 6/6/4,2 
БТК-100 30/- 37/65 2,5/10 9/9/6,4 
С-419У 20/- 30/43 5/7 4,84/4,84/3,4 
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Нормативы определения площади складов 
Наименование склада и хранимых материалов Ед. 
изм. 
Расчетная площадь склада на ед. изм. с 
учетом проходов и проездов 
1 2 3 
Открытые склады: 
Сборные железобетонные конструкции:   
– колонные, ригеля, лестничные марши, стеновые 
панели 
1м3 1,3-1,6 
– покрытия и перекрытия 1м3 2,0-2,4 
– фермы и балки 1м3 2,8-4,1 
– фундаменты 1м3 1,0-1,7 
Кирпич и керамические камни тыс. шт. 2,0-2,5 
Песок, щебень, гравий в немеханизированных складах 1м3 0,7-1,0 
Закрытые склады: 
Столярно-плотничные изделия 1м2 0,06-0,1 
Цемент, известь, гипс т 0,7-1,2 
Войлок, пакля, минвата т 0,3-0,4 
Стекло, плитка 1м2 0,003-0,008 
Краски, лаки, олифа идр. отделочные материалы т 1,7-2,7 
Навесы: 
Рубероид, толь идругие гидроизоляционные материалы 1000м2 1,3-2,0 
Шифер и изделия из него т 0,5-0,7 
Радиаторы тыс. шт. 0,4-0,5 
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Соотношение категорий работающих, % 
Отрасль или вид строительства Категория работающих от их общей численности 
Рабочие ИТР Служащие МОП и др. 
1 2 3 4 5 
Промышленное строительство 82,6-83,6 10,2-12,7 3,1-3,8 0,9-1,5 
Жилищно-гражданское строительство 85 8 5 2 
Сельское и водохозяйственное 
строительство 
83 13 3 1 
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Нормативные показатели площади мобильных  и временных зданий 
Номенклатуры по 
функциональному назначению 
Назначение Нормативный 
показатель 
1 2 3 
Гардеробная Переодевание рабочих и хранение спецодежды (1 двойной 
шкаф для одежды и обуви) 
0,7-0,95 м2/чел 
Помещение для обогрева, 
отдыха и приема пищи 
Обогрев, отдых и прием пищи рабочими 0,8-1 м2/чел 
Умывальная Санитарно-гигиеническое обслуживание рабочих 0,02-0,05 м2/чел 
Душевая Санитарно-гигиеническое обслуживание рабочих 0,43-0,6 м2/чел 
Уборная Для мужчин/для женщин 0,07-0,1 м2/чел 
Сушилка Сушка спецодежды и спецобуви 0,1-0,2 м2/чел 
Столовая Прием горячей пищи 0,6-0,8 м2/чел 
Медпункт Медицинское обслуживание работников 20 м2 на 300-500 чел 
Контора Размещение линейных ИТР, служащих, МОП 4 м2/чел 
Диспетчерская Оперативное руководство строительством объекта 7 м2/чел 
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Перечень мобильных (инвентарных) зданий, сооружений 
Шифр здания  Наименование Ед. изм. пола, пл. Показатель Размеры в плане, м 
1 2 3 4 5 
1129 022 Контора Раб. мест 
м2 
2 
6,2 
3×6 
К-4 -//- Раб. мест 
м2 
4 
24,3 
3×9 
420-130 -//- Раб. мест 
м2 
5 
23 
3×9 
31600 Гардеробная Чел. 
м2 
10 
18 
3×6,6 
7160-2 -//- Чел. 
м2 
12 
24,6 
3×9 
420-140 -//- Чел. 
м2 
16 
26 
3×9 
Д-6 Душевая Сеток 
м2 
6 
24,3 
3×9 
Гд-15 -//- Сеток 
м2 
6 
31 
6×6 
Д-09-К Уборная Очков 
м2 
1 
1,4 
1,3×1,2 
У-6 -//- Очков 
м2 
6 
24,3 
3×9 
ИЗК-1.2 Столовая-раздаточная Раб. мест. 
м2 
14 
15,6 
3×6 
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Удельные расходы воды на производственные нужды 
Наименование потребителей Удельный расход, л 
1 2 
1. Приготовление раствора, 1м3: 
– Известковых  
– Цементных 
– Сложных 
– Глиняных 
 
180-220 
190-260 
200-275 
400-480 
2. Приготовление бетонов, 1м3 230-300 
3. Промывка, 1м3 
– Песка 
– Гравия и щебня 
 
750-1250 
500-1000 
4. Приготовление и укладка бетона, включая промывку 
заполнителя, 1м3 
2250-3000 
5. Приготовление бетона, 1м3 250-300 
6. Поливка бетона, 1м3 300 
7. Кирпичная кладка с приготовлением раствора, 1000 шт. 90-120 
8. Малярные работы, 1м2 0,5-1 
9. Штукатурные работы, 1м2 4-8 
10. Устройство подготовки из щебня, 1м3 650 
11. Посадка деревьев, 1 дерево 50-100 
12. Устройство теплых рулонных кровель с 
приготовлением раствора, 1м2 
4-6 
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Установленная мощность (кВт) по видам потребления 
Наименование потребителей Норма расхода электроэнергии, кВт на 1 шт. 
1 2 
Подъемно-транспортные машины и механизмы 
1. Башенные и стреловые краны грузоподъемностью до 8 т. 32-38 
2. Стеловые краны на рельсовом ходу 191-275 
3. Пневмоколесные краны с электроприводом 50; 82; 132 
4. Гусеничные краны с электроприводом 52, 75, 100, 132 
5. Подъемники мачтовые 2,8-7,4 
6. Подъемники шахтные 11-48 
7. Подъемники струнные для наружных отделочных работ 1-5,8 
8. Растворонасосы 1,7; 2,8; 7 
9. Бетононасосы 44,5; 14,1;16,8; 32,5 
Прочие машины и механизмы 
10. Вибропогружатели свайные 22-100 
11. Иглофильтровые установки 5,5-20 
12. Сварочные трансформаторы 42, 76, 180 
13. Огрунтовочный агрегат для кровельных работ 23 
Механизированный инструмент 
14. Вибраторы поверхностные 0,4-0,8 
15. -//- глубинные 0,4-1,2 
16. -//- наружные 0,4-1,5 
17. Электрошлифовальная машинка 0,4-1,6 
18. Штукатурно-затирочная машина 0,1-0,56 
19. Паркетно-строгальная (шлифовальная) машина 0,4-2,2 
20. Мозаично-шлифовальная машина 0,4-2,8 
21. Машины для сварки линолеума 0,08 
22. Краскопульты 0,18-0,7 
23. Пистолет-краскораспылитель 0,22 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 13 
1 2 
Прочие механизированные установки 
24. Растворомешалки 1-7-4,5; 11; 18 
25. Бетономешалки 1-6 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
 
Удельные показатели освещенности и расхода электроэнергии на освещение 
объектов, помещений и территорий 
Потребители Освещенность 
ЛК 
Удельная мощность,  
Вт/м2 
1 2 3 
1. Территория строительства в районе производства 
работ 
2 0,4 
2. Главные проходы и проезды 3 0,5 
3. Второстепенные проходы и проезды 1 0,25 
4. Охранное освещение 0,5 0,15 
5. Аварийное освещение 0,2 0,07 
6. Места складирования материалов и конструкций 10 2 
7. Места производства работ   
– отделочных 50 15 
– земляных и бетонных 7 1 
– монтажа строительных конструкций, каменных 20 3 
– свайных 3 0,6 
8. Внутреннее освещение временных зданий 20 15 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
 
Правила заполнения основной надписи для графической части 
Форма 1 – для листов основного комплекта рабочих чертежей.  
Форма 2 – для первого листа строительного изделия. 
 графа 1 – обозначение документа, изделия, объекта (шифр); 
 графа 2 – наименование предприятия, в состав которого входит здание, тема 
курсового или дипломного проектов; 
 графа 3 – наименование здания; 
 графа 4 – наименование изображений, помещенных на листе; 
 графа 5 – наименование изделия и документа, если этому документу присвоен 
шифр;  
 графа 6 – стадия проектирования; У – отчет, Кр – курсовая работа, Кп – проект 
курсовой, Др – дипломная работа Д – проект дипломный; 
 графа 7 – порядковый номер листа; 
 графа 8 – общее количество листов документа (раздела); 
 графа 9 – место выполнения работы (например, - БрГТУ, СК); 
 графа 10 – характер работы лиц, подписавших документ; 
 графы 11, 12, 13 – Ф.И.О., подпись, дата; 
 графы 14…19 – графы таблицы изменений, которые заполняются в соответствии с 
7.5.19 ГОСТ 21.101-93; 
 графа 23 – обозначение материала детали (заполняют только на чертежах 
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деталей); 
 графа 24 – масса изделия, изображенного на чертеже в килограммах без указания 
единицы измерения; 
 графа 25 – масштаб (проставляют в соответствии с ГОСТ 2.302). 
 
Форма 1 
Форма 2 
(17)
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